



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

29

PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA  
RUC. N° 20285714533

"Año de la Universalización de la Salud"

Chojata, 20 de julio del 2020.

## OFICIO N° 149 -2020-A/MDCH

SEÑOR(ES):  
SECRETARIA TÉCNICA  
COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES  
ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"

Presente.-

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	
Mesa de Partes - Sede Central	
<b>RECIBIDO</b>	
23 JUL. 2020	
HT N° 16930	Folios 29
Recibido por: <i>[Signature]</i>	
IMPRESIÓN DE CONFORMIDAD	

**ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCION DE FICHAS DE REHABILITACIÓN DE CANALES POR EMERGENCIA FINANCIADAS POR EL FONDES.**

**REFERENCIA : INFORME N°0225-2020-GIDUR -SPY /MDCH  
INFORME N°007-2020-SOPY-RO-RCPBSP-GIDUR  
INFORME N°008-2020-SOPY-RO-RCRCPC-GIDUR**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Chojata y el mío propio, a su vez hacerle llegar la información según el documento de la referencia; sobre los siguientes proyectos:

- "REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA -PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.", CON META N° 030-2020.
- "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA – PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA ", CON META N° 030-2020.

Según **DECRETO SUPREMO N°077-2020-EF** que realiza la transferencia a la Municipalidad Distrital de Chojata .

En este sentido remito la información del avance físico hasta la fecha actual de la Ficha Técnica , adjuntando lo siguiente:

- INFORME N°0225-2020-GIDUR -SPY /MDCH
- RESOLUCION DE ALCALDIA N°048-2020-A/MDCH
- RESOLUCION DE ALCALDIA N°053-2020-A/MDCH
- (02) FICHAS TECNICAS

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle, las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
*[Signature]*  
ING. PRESCILAA MORAÑA EUGENIO  
ALCALDE

PAME/MDCH  
DGME/MDCH  
Cc: Arch.

Calle Tacna N° 100 Plaza Principal de Armas de Chojata  
email: [munichojata2019@gmail.com](mailto:munichojata2019@gmail.com)

Telf.: 953995055  
Web: [munichojata.gob.pe](http://munichojata.gob.pe)




"Año de la Universalización de la Salud".

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL



28 T

**INFORME N° 225-2020- GIDUR-SPY/MDCH**



**A** : Ing° NUYEN ANGEL HINOJOSA POMA  
GERENTE MUNICIPAL MDCH

**DE** : Ing° SAUL OCTAVIO PINEDA YUCRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

**ASUNTO** : REMITO AVANCE FISICO HASTA LA FECHA ACTUAL DE LA FICHA TECNICA con Meta N°030-2020

**REFERENCIA:** INFORME N° 007-2020-SOPY-RO-RCPBSP-GIDUR  
INFORME N° 008-2020-SOPY-RO-RCRCPC-GIDUR

**FECHA** : Chojata, 20 de JULIO del 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el estado situacional de los mantenimientos de canales en el ámbito distrital de Chojata como son :

- "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.", con Meta N°030-2020., tiene un avance físico de 84.43%
- "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Meta N°030-2020. Tiene un avance físico de 81.44% pachas
- Ambos culminan el 29 de julio de 2020
- Teniendo en cuenta que faltan 6 días laborables

Es lo que se tiene que informar según los informado por los responsables de la ejecución de los mismos y verificado por esta gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural.

CC.: Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
ING SAUL O PINEDA YUCRA  
Gerente de Infraestructura  
Desarrollo Urbano y Rural



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL



**INFORME N° 007-2020-SOPY-RO-RCPBSP-GIDUR**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA			
RUC. 30285714533			
RECIBIDO			
20 JUL 2020			
WEB	FECHA	HORA	FRAMA
S92	10	11:30	

**A :** Ing. SAUL O. PINEDA YUCRA  
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

**DE :** Ing. SAUL O. PINEDA YUCRA  
Responsable Técnico

**ASUNTO :** REMITO AVANCE FISICO HASTA LA FECHA ACTUAL DE LA FICHA TECNICA: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**

**FECHA :** Chojata, 20 de Julio del 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el informe de Avance físico hasta la fecha actual de la ficha: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA."**, con Meta N°030-2020.

Es cuanto informo a Ud. para los fines y trámites pertinentes del caso.  
Atentamente,

Saul O. Pineda Yucra  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 117959



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA

PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

## Resolución de Alcaldía

N° 048-2020-A/ MDCH

Chojata, 18 de mayo del 2020

**VISTOS:**

EL INFORME N° 002-2020-RCDA-IP-DEP-GIDUR-GM/MDCH; INFORME N° 045-2020-MQH-DEP/GIDUR/GM/MDCH; INFORME N° 045-2020-JMQH-DEP/GIDUR/GM/MDCH; INFORME N° 0126-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH; MEMORANDUM N° 215-2020-NAHP-GM/MDCH; INFORME N° 049-2020-GJMA-OSL-GM/MDCH; INFORMEN° 134-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH; INFORME N° 052-2020-GJMA-OSL-GM/MDCH; MEMORANDUM N° 244-2020-NAHP-GM/MDCH, Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N° 28607, y en concordancia con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad a lo establecido por el inciso 1 del Art. 20 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Establece que es atribución del alcalde: **Defender y cautelar los derechos e intereses** de la municipalidad y los **vecinos**;

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio del 1988, Aplicable supletoriamente para el caso concreto, establece que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: **memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras (...)**;





Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Oficio N° 1279-2020-INDECI/4.0, remite un proyecto de Decreto Supremo que autoriza una Transferencia de Partidas a favor de ciento noventa y seis (196) Gobiernos Locales, para financiar las actividades de emergencia priorizadas en el Acta N° 18 de la citada Comisión Multisectorial, en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final de las Disposiciones reglamentarias para la gestión de los recursos del FONDES. Procedimiento simplificado para la atención extraordinaria de solicitudes de financiamiento para una respuesta inmediata con cargo a recursos del FONDES para la atención de zonas declaradas en estado de emergencia por desastres naturales;

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 077-2020-EF, El Gobierno Central Autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos Gobiernos Locales y dictan otra disposición.

Que, mediante **INFORME N° 002-2020-RCDA-IP-DEP-GIDUR-GM/MDCH**, El **ing. Civil DIEGO ANDRE RAMOS CARI, CON N° DE CIP. 189379**, remite al Jefe de la División de Estudios y Proyectos **ing. JOEL QUISPE HUAYTA, LA FICHA TÉCNICA: "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS DEL DISTRITO DE CHOJATA- PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**. Para su respectiva evaluación.

Que, mediante, **EI INFORME N° 045-2020-JMQH-DEP/GIDUR/GM/MDCH**, de fecha 28 de abril del 2020, El **Ing. Melchor Quispe Huayta**, Remite la ficha de mantenimiento por Emergencia denominada: **Ficha Técnica de "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA- DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS. DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, para su evaluación y aprobación.

Que, mediante **INFORME N° 0126-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH**. El **Ing. Saul Octavio Pineda Yucra**, remite la ficha técnica: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**. A Gerencia Municipal para su evaluación respectiva., mismo que mediante **MEMORÁNDUM N° 215-2020-NAHP-GM/MDCH**, remite la ficha técnica en mención a la Oficina de Supervisión y liquidación de Proyectos para la respectiva evaluación.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA  
Ing. JOEL QUISPE HUAYTA  
CIP. 189379  
INSPECTOR DE OBRAS



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA

PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Que, mediante acta de sesión de consejo de fecha, 29 de abril del 2020, Luego de un amplio debate el Consejo Municipal Aprobó por **UNANIMIDAD** La Ficha Técnica de Mantenimiento Denominada: "Rehabilitación del canal de Riego Pampa Blanca- De la Comunidad de Santiago de Pachas. Del Distrito de Chojata, Provincia General Sánchez Cerro Departamento de Moquegua", **POR UN MONTO DE inversión de S/. 55,284.11 soles, Con un Plazo de ejecución De 30 días calendarios y por la modalidad de Administración Directa.**

Que, mediante **INFORME N°049-2020-GJMA-OSL-GM/MDCH**, de fecha 11 de mayo del 2020 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación Ing. G, **JULIO MARÓN ASQUI, OBSERVA** la Ficha Técnica en mención a efecto de ser levantadas por el responsable de su elaboración.

Que, mediante **INFORMEN° 134-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH**, de fecha 13 de mayo del 2020, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural remite la ficha técnica en mención con el levantamiento de Observaciones a Gerencia Municipal. El mismo que lo remite al jefe de la oficina de supervisión y Liquidación.

Que, mediante **INFORME N° 052-2020-GJMA-OSL-GM/MDCH**, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación Aprueba la ficha tecnica: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA - DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" bajo los siguientes detalles.

NOMBRE DE LA FICHA	"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA - DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS - DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".
COSTO DIRECTO	S/.43,921.40
DIRECCIÓN TÉCNICA	S/. 5,270.57
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA	S/ 1,700.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 1,756.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. 2,635.28
COSTO DIRECTO	S/. 11,362.71
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 55,284.11</b>
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DÍAS CALENDARIOS

Que, es función de las Municipalidades, ejecutar sus obras conforme a la normatividad vigente de acuerdo al Reglamento de Construcciones y Directivas; y de conformidad a la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG;

Por lo tanto y de conformidad con la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. y s, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20° numeral 6) concordante con el 2° párrafo del artículo 39° y artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR**, la Ficha Técnica de rehabilitación por Emergencia, denominada: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA - DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO - DE MOQUEGUA**", con un presupuesto de: **S/. 55,284.11 soles, (Cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro y 11/100 soles)** con un plazo de ejecución de 30 días calendarios, el cual cuenta con 03 folders visado por el Jefe de La Oficina de Supervisión y Liquidación , los mismos que forman parte de la presente Resolución, con las especificaciones siguientes:




# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA


PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA

24

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



NOMBRE DE LA FICHA	"REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA - DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PACHAS - DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".
COSTO DIRECTO	S/. 43,921.40
DIRECCIÓN TÉCNICA	S/. 5,270.57
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA	S/. 1,700.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 1,756.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. 2,635.28
COSTO DIRECTO	S/. 11,362.71
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 55,284.11</b>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DÍAS CALENDARIOS





**ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR,** a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural y al jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación, que antes del inicio de ejecución de la ficha de mantenimiento merituar si se ha incurrido en omisiones o errores en el contenido de la Ficha Técnica formulada, para el deslinde de responsabilidades del caso, informando de lo actuado a Gerencia Municipal.

**ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente a: Gerencia Municipal, Gerencia de de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, al jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y OPPI; y, demás áreas competentes, siguiendo el trámite correspondiente.

**ARTICULO CUARTO.-** Notifíquese la presente a las instancias correspondientes para su ejecución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
 ALCALDIA  
 ING. PRESCILIO A. MAMANTE EDGENTO  
 ALCALDE

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CHOJATA**

**“REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA  
COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA  
- PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO  
DE MOQUEGUA”**



**FICHA TECNICA**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
2020**

**PRESUPUESTO TOTAL  
S/. 55,284.11 SOLES**

**PLAZO DE EJECUCION  
30 DIAS CALENDARIO**

**MODALIDAD DE EJECUCION  
ADMINISTRACION DIRECTA**



# INFORME DE RESIDENTE DE OBRA



## 1.- GENERALIDADES

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Código UNICO: XXX

Secuencia funcional: 0030

Ficha : REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ubicación de la Obra:  
 Región: MOQUEGUA Provincia : GENERAL SANCHEZ CERRO  
 Sector: COROISE

Nº de Resol. Aprob. Ficha Tec. : RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 048 - 2020 - AMDCH Fecha : 18/05/2020

Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 55,284.11

Presupuesto del Expediente Técnico Asignado : S/. 55,284.11

Fuente Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Modalidad Ejecución : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Plazo de Ejecución de Obra (Programada): 30 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio de Obra : 29 DE JUNIO DEL 2020

Fecha de Término Programado : 29 DE JULIO DEL 2020

Fecha de Término Reprogramado :

Modificaciones Presupuestales:

Modificación Presupuestal N° 1		Resolución N°		Fecha :	
Modificación Presupuestal N° 2		Resolución N°		Fecha :	
Modificación Presupuestal N° 3		Resolución N°		Fecha :	

Monto Total Aprobado

Presupuesto Total :

Plazo de Ejecución Real :

Fecha de Culminación Real :

1er. Residente de Obra : CIP N° 117959 : ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCRA

1er. Inspector de Obra : CIP N° 189379 : ING. DIEGO ANDRÉ RAMOS CARI

*[Handwritten Signature]*  
 SAUL O. PINEDA YUCRA  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N° 117959

*[Handwritten Signature]*  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379



**II. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.**

DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO
DISTRITOS (*)	CHOJATA
LOCALIDAD (*)	C.P. SANTIAGO DE PACHAS

**III. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD.**

REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

**IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Los trabajos a realizar en la ficha técnica se describen a continuación:

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01	COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION Y PROTOCOLO DE TRABAJO		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	JEFE DE CUADRILLA	MES	1.00
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00
01.01.03	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL	DIA	22.00
01.01.05	TRASLADO DE MATERIALES DE MOQUEGUA A CHOJATA	GLB	1.00
01.01.06	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	1.00
01.01.07	REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DESCARTE DE CORONAVIRUS COVID-19	GLB	1.00
02	COMPONENTE 02: CANAL DE RIEGO PAMPABLANCA		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	265.00
02.01.02	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO - TUNEL	M3	23.40
02.01.03	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DEL RESERVORIO CRUZ PATA	M3	80.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	PERFILADO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,500.00
02.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 50 METROS	M3	368.40
02.02.03	HABILITACION DE BOCATOMA	M3	42.00

**V. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA FICHA**


El tiempo de ejecución física de 22 Días laborables de lunes a viernes por semana, para la culminación al 100.00% de las metas físicas de la presente Ficha Técnica.

El inicio de la ejecución de la Ficha Técnica se inició el 29 de junio al 29 de julio del presente año.

**VI. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA**

La modalidad de Ejecución será por ADMINISTRACION DIRECTA.

**VII. ANEXOS.**

  
Saúl O. Pineda Yucra  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 117859

  
Diego Andre Ramos Cari  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. N° 120372




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
**PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO**  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*



<b>PROYECTO</b>	"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA."
<b>RESIDENTE</b>	: ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCRA
<b>SUPERVISOR</b>	ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI
<b>ENTIDAD EJEC.</b>	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
<b>MODALIDAD</b>	: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

**CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)**

Nº	MES	PROGRAMADO COSTO DIRECTO	PROGRAMADO COSTO DIRECTO ACUMULADO	EJECUTADO COSTO DIRECTO	EJECUTADO COSTO DIRECTO ACUMULADO
MES 0	-	-	-	-	-
MES 1	JUNIO	6,588.21	6,588.21	9,192.83	9,192.83
MES 2	JULIO	37,333.19	43,921.40	27,891.61	37,084.44
		43,921.40			



\_\_\_\_\_  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117953

\_\_\_\_\_  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379

**CUADRO DE VALORIZACIÓN DE OBRA**

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA -  
 RESIDENTE: ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCA  
 FIRMA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: PREPUESTARIA DIRECTA  
 INVERSIÓN: ING. DIEGO ANDRÉS RAMOS CARI

REGION : MOQUEGUA  
 PROVINCIA : GENERAL SANCHEZ CERRO  
 DISTRITO : CHOJATA  
 SECTOR : COROISE

ITEM	PARTIDAS	SEGUN FICHA TECNICA			AVANCE ANTERIOR			AVANCE MSB ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR			
		UND.	METRADO	CORTO UNITARIO (U.)	COSTO PARCIAL (U.)	METRADO	MONTO VALORIZADO	%	METRADO	MONTO VALORIZADO	%	METRADO	MONTO VALORIZADO	%	METRADO	MONTO VALORIZADO	%
01.	COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION Y PROTOCOLO DE TRABAJO																
01.01.01	TRABAJOS PROVISIONALES																
01.01.01	JEFE DE CUADRIELA	MES	1,00	2,000,00	2,000,00												
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1,00	1,400,00	1,400,00												
01.01.03	RIT DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	GLB	1,00	5,185,83	5,185,83	1,00	5,185,83	100,00%	1,00	1,400,00	100,00%	1,00	1,400,00	100,00%	1,00	1,400,00	100,00%
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL	DIA	2,00	116,00	232,00	2,00	232,00	100,00%	2,00	5,185,83	100,00%	2,00	5,185,83	100,00%	2,00	5,185,83	100,00%
01.01.05	TRASLADO DE MATERIALES DE MOQUEGUA A CHOJATA	GLB	1,00	725,00	725,00	1,00	725,00	100,00%	1,00	1,624,00	63,64%	1,00	1,624,00	72,73%	1,00	1,624,00	27,27%
01.01.06	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	1,00	3,050,00	3,050,00	1,00	3,050,00	100,00%	1,00	725,00	100,00%	1,00	725,00	100,00%	1,00	725,00	100,00%
01.01.07	REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA PESCART DE COVID-19	GLB	1,00	2,250,00	2,250,00	1,00	2,250,00	100,00%	1,00	2,250,00	100,00%	1,00	2,250,00	100,00%	1,00	2,250,00	100,00%
02.	COMPONENTE 02: CANAL DE RIEGO PAMPABLANCA																
02.01.	TRABAJOS PRELIMINARES																
02.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	265,00	11,00	2,915,00	265,00	2,915,00	100,00%	265,00	2,915,00	100,00%	265,00	2,915,00	100,00%	265,00	2,915,00	100,00%
02.01.02	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO - TUNEL	M3	23,40	43,65	1,021,41	23,40	1,021,41	100,00%	23,40	1,021,41	100,00%	23,40	1,021,41	100,00%	23,40	1,021,41	100,00%
02.01.03	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DEL RESERVOIRIO CRUZ PATA	M3	80,00	15,55	1,244,00	80,00	1,244,00	100,00%	80,00	1,244,00	100,00%	80,00	1,244,00	100,00%	80,00	1,244,00	100,00%
02.02.	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
02.02.01	PERRILADO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,500,00	10,92	16,380,00	1,500,00	16,380,00	90,00%	1,500,00	13,104,00	80,00%	1,500,00	13,104,00	80,00%	1,500,00	13,104,00	80,00%
02.02.02	ALCARRIO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 50 METROS	M3	968,40	11,00	10,652,40	968,40	10,652,40	60,00%	968,40	2,431,44	60,00%	968,40	2,431,44	60,00%	968,40	2,431,44	60,00%
02.02.03	HABILITACION DE BOCATOMA	M3	42,00	27,28	1,145,76	42,00	1,145,76	100,00%	42,00	1,145,76	100,00%	42,00	1,145,76	100,00%	42,00	1,145,76	100,00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>43,921,40</b>		<b>43,921,40</b>	<b>20,92%</b>		<b>27,891,81</b>	<b>63,50%</b>		<b>37,984,44</b>	<b>84,43%</b>		<b>6,886,96</b>	<b>15,57%</b>
	DIRECCION TECNICA				5,270,57		5,270,57			5,349,99			4,450,13			50,44	
	ELABORACION DE FICHA TECNICA				1,700,00		1,700,00			1,700,00			1,700,00			273,48	
	GASTOS DE SUPERVISION				367,71		367,71			1,115,64			665,38			410,22	
	GASTOS DE ADMINISTRACION				551,57		551,57			1,673,50			2,228,07			410,22	
	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>				<b>55,284,11</b>		<b>55,284,11</b>	<b>20,37%</b>		<b>35,727,74</b>	<b>64,63%</b>		<b>45,745,03</b>	<b>84,17%</b>		<b>8,541,07</b>	<b>15,87%</b>

*[Firma]*  
 Ing. Pineta YUCA  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 117989

*[Firma]*  
 Diego Andrés Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

**ACTIVIDAD:** "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA."

**RESIDENTE:** ING. SALA OCTAVIO PENEDA YUCRA

**INSPECTOR:** ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI

**ENTIDAD EJEC:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL

**MODALIDAD:** ADMINISTRACION DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



FECHA DE LA FOTOGRAFIA :		Nº		01
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			



FECHA DE LA FOTOGRAFIA :		Nº		02
02.02.03	HABILITACION DE BOCATOMA			

*Saul Octavio Pineda Yucra*  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I. N° 117959

*Diego Andre Ramos Cari*  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

**ACTIVIDAD:** "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA."



**RESIDENTE:** ING. SAUL OCTAVIO PENEDA YUCRA

**INSPECTOR:** ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI

**ENTIDAD EJEC:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL

**MODALIDAD:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



*[Handwritten Signature]*  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117959

*[Handwritten Signature]*  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117959





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
 PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

17

**ACTIVIDAD:** "REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE PACHAS, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

**RESIDENTE:** ING. SAUL OCTAVO PENEDA YUCRA  
**INSPECTOR:** ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI  
**ENTIDAD EJEC:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**MODALIDAD:** ADMINISTRACION DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



*[Signature]*  
 Saul O. Peneda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117959

*[Signature]*  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 C.P. N° 180379





Año de la Universalización de la salud

# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL



8  
15

## INFORME N° 008-2020-SOPY-RO-RCRCPC-GIDUR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA			
RUC. 2285714533			
RECIBIDO			
20 JUL 2020			
NO. B.	FO. C.	HORA	FIRMA
593	11	11:30	

**A :** Ing. SAUL O. PINEDA YUCRA  
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

**DE :** Ing. SAUL O. PINEDA YUCRA  
Responsable Técnico

**ASUNTO :** REMITO AVANCE FISICO HASTA LA FECHA ACTUAL DE LA FICHA TECNICA: "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

**FECHA :** Chojata, 20 de Julio del 2020.


Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el informe de Avance físico hasta la fecha actual de la ficha: "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Meta N°030-2020.

Es cuanto informo a Ud. para los fines y trámites pertinentes del caso.

Atentamente,

Saul O. Pineda Yucra  
INGENIERO CIVIL  
C.T.P. 117959





*Resolución de Alcaldía*

Nº 053-2020-A/ MDCH

Chojata, 18 de mayo de 2020

**EL INFORME N° 001-2020-RCDA-IP-DEP-GUIDUR-GM/MDCH; EL INFORME N° 044-2020-JMQH-DEP/GIDUR/GM/MDCH; INFORME N° 0125-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH. MEMORANDUM N° 124-2020-NAHP-GM/MDCH; INFORME N° 046-GJMA-OSL-GM/MDCH; INFORME N° 113-2020-SPY-GUIDUR-GM/MDCH; INFORME N° 051-2020-GJMA-OSL/MDCH; MEMORANDUM N° 243 - 2020 - NAHP- GM/MDCH, Y;**

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N° 28607, y en concordancia con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad a lo establecido por el inciso 1 del Art. 20 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Establece que es atribución del alcalde: **Defender y cautelar los derechos e intereses** de la municipalidad y los **vecinos**;

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio del 1988, Aplicable supletoriamente para el caso concreto, establece que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: **memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras (...)**;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Oficio N° 1279-2020-INDECI/A.0, remite un proyecto de Decreto Supremo que autoriza una Transferencia de Partidas a favor de ciento noventa y seis (196) Gobiernos Locales, para financiar las actividades de emergencia priorizadas en el Acta N° 18 de la citada Comisión Multisectorial, en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final de las Disposiciones reglamentarias para la gestión de los recursos del FONDES, Procedimiento simplificado para la atención extraordinaria de solicitudes de financiamiento para una respuesta inmediata con cargo a recursos del FONDES para la atención de zonas declaradas en estado de emergencia por desastres naturales;



Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 077-2020-EF, El Gobierno Central Autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos Gobiernos Locales y dictan otra disposición.

Que, mediante **INFORME N° 001-2020-RCDA-IP-DEP-GUIDUR-GM/MDCH**, de fecha **28 de abril del 2020**, Ing. Diego Andre Ramos Cari con CIP. N° 189379, LA FICHA TECNICA: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPAKJATA DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** al jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos ing. Joel Quispe Huayta, para su respectiva evaluación.

Que, mediante, **EL INFORME N° 044-2020-JMQH-DEP/GIDUR/GM/MDCH**, de fecha **28 de abril del 2020**, El Ing. Melchor Quispe Huayta, Remite la ficha de mantenimiento por Emergencia denominada: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPAKJATA DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, a Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural Ing. Saúl O. Pineda Yucra. Para su evaluación, aprobación y posterior pago por su elaboración.

Que, mediante **INFORME N° 0125-2020-SPY-GIDUR-GM/MDCH**. El Ing. Saul Octavio Pineda Yucra, remite la ficha técnica de Rehabilitación del canal de Riego PampaKjata-Coroise. a Gerencia Municipal para su respectiva evaluación.

Que, mediante acta de sesión de consejo de fecha, **29 de abril del 2020**, Luego de un amplio un debate el Consejo Municipal Aprobó por **UNANIMIDAD** La Ficha Técnica de Mantenimiento Denominada: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO PAMPAKJATA (COROISE) DE LA COMUNIDAD DE COROISE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, POR UN MONTO DE inversión de S/. 45,522.98 soles, Con un Plazo de ejecución De 30 días calendarios y por la modalidad de Administración Directa.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”



Que, mediante **MEMORANDUM N° 214-2020-NAHP-GM/MDCH**; Gerencia Municipal remite la Ficha Técnica en mención al Encargado de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Gilberto Julio Marón Asqui. Para la evaluación de la ficha Técnica.

Que, mediante **INFORME N° 046-GJMA-OSL-GM/MDCH**; El jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, remite a gerencia Municipal, las observaciones hechas a la ficha técnica respectiva.

**QUE, MEDIANTE INFORME N° 113-20202-SPY-GUIDUR-GM/MDCH**, EL Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, remite la ficha Técnica en mención respectiva con el levantamiento de Observaciones. Presisando que una de las observaciones hechas por la oficina de Supervisión y liquidación de Proyectos fue el nombre de la ficha, por no cumplir con las metas a abarcar por lo que el nuevo nombre de la ficha Designado es : **“REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**

Que, mediante **INFORME N° 051-2020-GJMA-OSL/MDCH**. El Jefe de La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, APRUEBA, la Ficha Técnica bajo analisis bajo los siguientes terminos:

NOMBRE DE LA FICHA	<b>“REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”</b>
COSTO DIRECTO	S/. 35,253.85
DIRECCIÓN TÉCNICA	S/. 4,230.46
ELABORACION DE FICHA TÉCNICA	S/. 1,700.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 1,410.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. 2,115.23
COSTO INDIRECTO	S/. 9,455.84
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
COSTO TOTAL	<b>S/. 44,709.69</b>
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DÍAS CALENDARIOS

Que, es función de las Municipalidades, ejecutar sus obras conforme a la normatividad vigente de acuerdo al Reglamento de Construcciones y Directivas; y de conformidad a la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG;

Por lo tanto y de conformidad con la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, y s, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20° numeral 6) concordante con el 2° párrafo del artículo 39° y artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR**, la Ficha Técnica denominada: **“REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**, con un presupuesto de: **S/. 44, 709.69 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve y 69/100), soles**, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios, el cual cuenta con tres folders visado por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, los mismos que forman parte de la presente Resolución, con el siguiente detalle:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – REGIÓN MOQUEGUA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



<b>NOMBRE DE LA FICHA</b>	<b>"REHABILITACION DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 35,253.85</b>
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>S/. 4, 230.46</b>
<b>ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA</b>	<b>S/ 1,700.00</b>
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>	<b>S/.1,410.15</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>S/ 2,115.23</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>S/ 9,455.84</b>
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	<b>ADMINISTRACION DIRECTA</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/ 44,709.69</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	<b>30 DÍAS CALENDARIOS</b>


**ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR,** a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural y al jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación, que antes del inicio de ejecución de la ficha de mantenimiento merituar si se ha incurrido en omisiones o errores en el contenido de la Ficha Técnica formulada, para el deslinde de responsabilidades del caso, informando de lo actuado a Gerencia Municipal.

**ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente a: Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, al jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y OPMI; y, demás áreas competentes, siguiendo el trámite correspondiente.


**ARTICULO CUARTO.-** Notifíquese la presente a las instancias correspondientes para su ejecución.




### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



- CC
- GM
- OAJ
- GIDUR
- PPYOPMI
- OSL
- ARCHIVO.



 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
**ING. PRESCILIO A. MAMANI EUGENIO**  
**ALCALDE**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CHOJATA**

**“REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO  
POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA  
DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE  
MOQUEGUA”**



**FICHA TECNICA**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**

**2020**

**PRESUPUESTO TOTAL**

**S/. 44,709.69 SOLES**

**PLAZO DE EJECUCION**

**30 DIAS CALENDARIO**

**MODALIDAD DE EJECUCION**

**ADMINISTRACION DIRECTA**



# INFORME DE RESIDENTE DE OBRA



## 1.- GENERALIDADES

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Código UNICO: XXX

Secuencia funcional: 0030

Ficha : "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ubicación de la Obra:

Región: MOQUEGUA Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO

Sector: COROISE

Nº de Resol. Aprob. Ficha Tec. : RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 053 - 2020 - AMDCH Fecha : 18/05/2020

Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 44,709.69

Presupuesto del Expediente Técnico Asignado : S/. 44,709.69

Fuente Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Modalidad Ejecución : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Plazo de Ejecución de Obra (Programada): 30 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio de Obra : 29 DE JUNIO DEL 2020

Fecha de Termin Programado : 29 DE JULIO DEL 2020

Fecha de Termin Reprogramado :

Modificaciones Presupuestales:

Modificación Presupuestal Nº 1		Resolución Nº		Fecha :	
Modificación Presupuestal Nº 2		Resolución Nº		Fecha :	
Modificación Presupuestal Nº 3		Resolución Nº		Fecha :	

Monto Total Aprobado

Presupuesto Total :


Plazo de Ejecución Real :

Fecha de Culminación Real :

1er. Residente de Obra : CIP Nº 117959 : ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCRA

1er. Inspector de Obra : CIP Nº 189379 : ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI

  
 .....  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP Nº 189379

  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117959

10

**II. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.**

DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO
DISTRITOS (*)	CHOJATA
LOCALIDAD (*)	C.P. COROISE

**III. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD.**

REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

**IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Los trabajos a realizar en la ficha técnica se describen a continuación:

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
<b>01</b>	<b>COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION Y PROTOCOLO DE TRABAJO</b>		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	JEFE DE CUADRILLA	MES	1.00
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00
01.01.03	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL	DIA	22.00
01.01.05	TRASLADO DE MATERIALES DE MOQUEGUA A CHOJATA	GLB	1.00
01.01.06	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	1.00
01.01.07	REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DESCARTE DE CORONAVIRUS COVID-19	GLB	1.00
<b>02</b>	<b>COMPONENTE 02: CANAL DE RIEGO PAMPAKJATA</b>		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	305.00
02.01.02	ADQUISICION DE PUNTALES DE MADERA	GLB	1.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	PERFILADO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,750.00
02.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 METROS	M3	305.00
02.02.03	LIMPIEZA DE ACCESOS	M2	60.00
<b>03</b>	<b>COMPONENTE 03: CANAL DE RIEGO SAN ANTONIO</b>		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	200.00
03.01.02	ADQUISICION DE TUBERIA DE 6"	GLB	1.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	PERFILADO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,200.00
03.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 METROS	M3	200.00
03.03	MURO SECO		
03.03.01	MURO SECO	M2	18.00

**V. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA FICHA**


El tiempo de ejecución física de 22 Días laborables de lunes a viernes por semana, para la culminación al 100.00% de las metas físicas de la presente Ficha Técnica.


El inicio de la ejecución de la Ficha Técnica se inició el 29 de junio al 29 de julio del presente año.

**VI. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA**

La modalidad de Ejecución será por ADMINISTRACION DIRECTA.

**VII. ANEXOS.**

  
 Diego Andrés Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 C.P. N° 189379

  
 Saúl O. Pineda Yrigoyen  
 INGENIERO CIVIL  
 C.P. N° 171399




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
**PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO**  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*




<b>PROYECTO</b>	"REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
<b>RESIDENTE</b>	: ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCRA
<b>SUPERVISOR</b>	ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI
<b>ENTIDAD EJEC.</b>	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
<b>MODALIDAD</b>	: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

**CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)**

Nº	MES	PROGRAMADO COSTO DIRECTO	PROGRAMADO COSTO DIRECTO ACUMULADO	EJECUTADO COSTO DIRECTO	EJECUTADO COSTO DIRECTO ACUMULADO
MES 0	-	-	-	-	-
MES 1	JUNIO	5,288.08	5,288.08	5,937.59	5,937.59
MES 2	JULIO	29,965.77	35,253.85	22,773.47	28,711.06
		35,253.85			



  
**Diego Andre Ramos Cari**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N° 189379

  
**Saul O. Pineda Yucra**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 017954

**CUADRO DE VALORIZACIÓN DE OBRA**

PROYECTO: 'REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA'  
 RENDIMIE : ING. SAUL OCTAVIO PINEDA YUCA  
 FIGURA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA  
 INSPECCIÓN : ING. DIEGO ANDRÉS RAMOS CASI

REGION : MOQUEGUA  
 PROVINCIA : GENERAL SANCHEZ CERRO  
 DISTRITO : CHOJATA  
 SECTOR : COROISE

ITEM	PARTIDAS	SEGÚN FICHA TÉCNICA				AVANCE ANTERIOR		AVANCE MES ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
		UND.	METRADO	COSTO UNITARIO (S/.)	COSTO PARCIAL (S/.)	METRADO	MONTO VALORIZADO	%	METRADO	MONTO VALORIZADO	%	METRADO	MONTO VALORIZADO	%
01	COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN Y PROTOCOLO DE TRABAJO													
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES													
01.01.01	JEFE DE CUADRILLA	MES	1.00	2,000.00	2,000.00				1.00	2,000.00	100.00%			
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	1,400.00	1,400.00				1.00	1,400.00	100.00%			
01.01.03	RT DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3,576.59	3,576.59				1.00	3,576.59	100.00%			
01.01.04	MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACIÓN DE MATERIALES Y PERSONAL	DIA	22.00	58.00	1,276.00	1,276.00	100%		16.00	928.00	72.73%	6.00	348.00	27.27%
01.01.05	TRASLADO DE MATERIALES DE MOQUEGUA A CHOJATA	GLB	1.00	725.00	725.00				1.00	725.00	100.00%			
01.01.06	ADQUISICIÓN DE HERBICIDIOS MANUALES	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00				1.00	1,500.00	100.00%			
01.01.07	REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE COVID-19	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00				1.00	1,800.00	100.00%			
02	COMPONENTE DE CANAL DE RIEGO PAMPALUYA													
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
02.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCALMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	305.00	8.73	2,662.65				305.00	2,662.65	100.00%			
02.01.02	ADQUISICIÓN DE PUNTALES DE MADERA	GLB	1.00	1,221.98	1,221.98				1.00	1,221.98	100.00%			
02.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
02.02.01	PERIFONEO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,750.00	3.41	5,967.50				1,750.00	5,967.50	100.00%			
02.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 METROS	M3	305.00	10.91	3,327.55				305.00	3,327.55	100.00%			
02.02.03	LIMPIEZA DE ACCESOS	M2	65.00	2.73	1,774.50				65.00	1,774.50	100.00%			
03	COMPONENTE DEL CANAL DE RIEGO SAN ANTONIO													
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
03.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCALMATADO DE CANAL DE CONCRETO	M3	200.00	8.73	1,746.00				200.00	1,746.00	100.00%			
03.01.02	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE 6"	GLB	1.00	1,221.98	1,221.98				1.00	1,221.98	100.00%			
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
03.02.01	PERIFONEO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL	M2	1,200.00	3.41	4,092.00				420.00	1,432.20	35.00%	780.00	2,659.80	65.00%
03.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 METROS	M3	200.00	10.91	2,182.00				70.00	763.70	35.00%	130.00	1,418.30	65.00%
03.03	MURO SECO													
03.03.01	MURO SECO	M2	18.00	20.60	370.80							18.00	370.80	100.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>35,243.85</b>				<b>22,774.47</b>	<b>64.60%</b>		<b>28,711.04</b>	<b>81.46%</b>	
	DIRECCIÓN TÉCNICA				4,230.46				1,705.00	4,453.53		1,705.00	4,453.53	
	ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA				1,700.00				910.94	1,700.00		910.94	1,700.00	
	GASTOS DE SUPERVISIÓN				1,410.15				354.26	1,764.41		354.26	1,764.41	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				2,115.23				724.84	2,840.07		724.84	2,840.07	
	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>				<b>44,709.69</b>				<b>27,683.54</b>	<b>61.94%</b>		<b>34,727.47</b>	<b>77.68%</b>	

*[Firma]*  
 SAUL OCTAVIO PINEDA YUCA  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.A. 187949

*[Firma]*  
 SAUL OCTAVIO PINEDA YUCA  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.A. 187949





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA


**ACTIVIDAD:** "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

**RESIDENTE:** ING. SAUL OCTAVIO PENEDA YUCRA  
**INSPECTOR:** ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI  
**ENTIDAD EJEC:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**MODALIDAD:** ADMINISTRACION DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



FECHA DE LA FOTOGRAFIA :	Nº	07
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL	



FECHA DE LA FOTOGRAFIA :	Nº	08
03.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO	

*[Handwritten Signature]*  
.....  
Diego Andre Ramos Cari

*[Handwritten Signature]*  
Saul O. Pineda Yucra  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 17959





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA

ACTIVIDAD: "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"



RESIDENTE: ING. SAUL OCTAVO PENEDA YUCRA

INSPECTOR: ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI


ENTIDAD EJEC: MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



  
 .....  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379

  
 .....  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379




**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

ACTIVIDAD: "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE GOROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

RESIDENTE: ING. SAUL OCTAVIO PENEDA YUCRA  
INSPECTOR: ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI  
ENTIDAD EJEC: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

PANEL FOTOGRAFICO



*[Signature]*  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N° 189379

*[Signature]*  
 Saul O. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 117949





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

**ACTIVIDAD:** "REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

**RESIDENTE:** ING. SAUL OCTAVIO PENEDA YUCRA

**INSPECTOR:** ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI


**ENTIDAD EJEC:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL

**MODALIDAD:** ADMINISTRACION DIRECTA


PANEL FOTOGRAFICO




FECHA DE LA FOTOGRAFIA :		Nº		01
02.02.01	PERFILADO DEL BORDO LIBRE DEL CANAL			



FECHA DE LA FOTOGRAFIA :		Nº		02
02.01.01	LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL DE CONCRETO			

  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379

  
 Saul Q. Pineda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 117959



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA**  
**PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO**  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*



PROYECTO	"REHABILITACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COROISE, DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
RESIDENTE	ING. SAUL OCTAVIO PENEDA YUCRA
SUPERVISOR	ING. DIEGO ANDRE RAMOS CARI
ENTIDAD EJEC.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
MODALIDAD	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

**OCURRENCIAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**A) OCURRENCIAS:**

- El inicio de la Ficha Técnica es el 29 de Junio del 2020 y culmina el 29 de Julio del 2020, con 22 días laborables para el cumplimiento al 100% de todas las metas de la Ficha Técnica. Se inicio con los trabajos programados de acuerdo a la ficha tecnica aprobada con
- Resolución de alcaldía N°053-2020-A/MDCH, las actividades se ejecutan en coordinación con el inspector de obra.


**B) CONCLUSIONES:**

- El monto de la ficha tecnica es de s/. 44,709.69 nuevos soles.
- Hasta la fecha ( hoy 20 de julio del 2020), la obra tiene un avance fisico de S/. 28,523.82 nuevos soles que equivale a un 81.44% con respecto al Costo Directo.

**C) RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda a la jefatura de logística y control patrimonial agilizar los procedimientos en los procesos de adjudicación directa, ya que de ser el caso no sean atendidos a la fecha sera motivo para retraso en el avance fisico de la obra.
- Se recomienda a los encargados de la MDCH. Tener una mejor comunicación con los pobladores, para así evitar cualquier discrepancia sobre el proyecto y otros.

  
 -----  
 Diego Andre Ramos Cari  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 189379

  
 -----  
 Saul Octavio Peneda Yucra  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 117959



# Municipalidad Distrital de Chojata

Provincia General Sánchez Cerro – Región Moquegua

## Resolución De Alcaldía

Nº 038 2020/MDCJ

Chojata, 15 abril del 2020



**VISTOS:**


EL INFORME Nº 061-ILPE-OPPY OPMI-GM/MDCH; MEMORANDÚM Nº 177- 2020 – NAHP – GM /MDCH. De fecha 15 de abril de 2020 del 2020.

**CONSIDERANDO**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 194º De La Constitución Política Del Perú, En Concordancia Con el Art. 1º Del Título preliminar de la ley Nro : 27972 – Ley Organica De Municipalidades, Los Gobiernos Locales son Personas Jurídicas De Derecho Público y gozan de Autonomía Política Económica Y Administrativa en los asuntos de su Competencia; Consiguientemente, están facultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.



Que, mediante el Art 1 NUMERAL 1.1 DEL decreto Supremo Nº 077-2020-EF SE Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 19 600 000,00 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil a favor de ciento noventa y seis (196) Gobiernos locales, para financiar las actividades de emergencia priorizadas en el Acta N° 18 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDOS). Dentro de los 196 gobiernos locales se encuentra la Municipalidad Distrital de Chojata



Que, el numeral 2.1 del Art. 2 del referido decreto de Supremo dispone: Los Titular de los pliegos habilitador y habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 1, aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante INFORME Nº 061-ILPE-OPPY OPMI-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020, la Encargada de la oficina de Planeamiento Presupuesto Lic. IZELA LIDIA PUMA EUGENIO, Solicita la aprobación para la incorporación Presupuestal correspondiente. El mismo que mediante MEMORANDÚM Nº 177- 2020 – NAHP – GM /MDCH. De fecha 15 de abril de 2020 del 2020. Es remitido a la Oficina de Asesoría Legal Para proyectar la Resolución correspondiente.

Y, en uso de las atribuciones conferidas por el Numeral 6 Del Art. 20 De La Ley Nro.- 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

**SE RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.-** Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el DECRETO DE SUPREMO Nº 077-2020-EF, Que realiza la transferencia a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA por un monto de S/ 100, 000.00 (CEN MIL CON 00/100 SOLES) con cargo a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle 1:

EGRESOS	En Soles
DE LA :	
SECCIÓN PRIMERA -----	: GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO 006 -----	: Instituto Nacional de Defensa Civil.
UNIDAD EJECUTORA 001 -----	: INDEC: Instituto Nacional de Defensa Civil.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 -----	: 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Asistencia de Emergencia por Desastres.





# Municipalidad Distrital de Chojata

Provincia General Sánchez Cerro – Región Moquegua

PRODUCTO 3000001 ..... : ACCIONES COMUNES  
 ACTIVIDAD 5006144 ..... : Atención de Actividades de Emergencia  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ..... : Recursos Ordinarios

**GASTO CORRIENTE**

2.4 Donaciones y Transferencias	100 000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>100 000.00</b>

A LA ..... EN SOLES

SECCIÓN SEGUNDA ..... : Instancias Descentralizadas

PLIEGOS ..... : Gobiernos Locales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 ..... : Recursos Ordinarios

**GASTO CORRIENTE**

**2.3 Bienes y Servicios**

=====	100 000.00
<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>100 000.00</b>
=====	En Soles

**ARTÍCULO SEGUNDO. Notas para Modificación Presupuestaria**

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**ARTÍCULO TERCERO. Remisión**

Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.