



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

GERENCIA GENERAL



Firma Digital
Firmado digitalmente por BARRON LOPEZ Jose Percy FAU 20131366028
hard
Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.11.2019 16:04:12 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



Jesus Maria, 21 de Noviembre del 2019

OFICIO N° D000334-2019-SENAMHI-GG

Señor

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA

Secretario Técnico Comisión Multisectorial del "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales" - FONDES

Calle Dr. Ricardo Angulo Ramírez N° 694, Urb. Córpac

San Isidro.-

Asunto : Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE – 2019.

Referencia : a) Nota de Elevación N° D000131-2019-SENAMHI-OA.
b) Informe N° D000003-2019-SENAMHI-OA-MCI (Anexo: Cuadro de seguimiento de la ejecución físico y financiera de inversiones).

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y en atención al asunto de la referencia, la Oficina de Administración nos traslada el Informe N° D000005-2019-SENAMHI-OA-MCI, que contiene información del avance físico y financiero del mes de septiembre de inversiones financiadas con los recursos del "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES", transferidos al SENAMHI mediante DS°2252017-EF (01 de agosto del 2017); mismos que para el presente ejercicio fueron incorporados en el Presupuesto Institucional Modificado 2019 del SENAMHI como saldo de balance, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JOSE PERCY BARRON LOPEZ
GERENTE GENERAL

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI



PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Oficina de Administración



Firmado digitalmente por ORMEÑO YORI Cynthia Liz FAU 20131366028 hard
Directora De La Oficina De Administración
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.11.2019 17:40:08 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus Maria, 13 de Noviembre del 2019

NOTA DE ELEVACION N° D000131-2019-SENAMHI-OA

- A :** JOSE PERCY BARRON LOPEZ
GERENTE GENERAL
- ASUNTO :** Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de SETIEMBRE - 2019
- REFERENCIA :** A) INFORME N° D000003-2019-SENAMHI-OA-MCI
B) DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF (09.05.2017)
C) OFICIO N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia, a efectos de alcanzar el Informe Mensual de las Intervenciones correspondiente al mes de SETIEMBRE 2019, financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 132-2017-EF; conforme al detalle consignado en el INFORME N° D000003-2019-SENAMHI-OA-MCI elaborado por la Econ. Maribel Castillo Inga, Especialista de Inversiones.

Al respecto, y conforme se desprende del documento antes indicado, al mes de setiembre materia de reporte, se registra un avance físico acumulado de 175 ítems de un total 330 proyectados; asimismo en cuanto al avance financiero se tiene un gasto devengado acumulado de enero a setiembre - 2019 de S/ 2,045,744.77 que representa el 26% del PIM 2019, y el total de gasto devengado acumulado período 2017-2019 asciende a S/3,056,088 lo cual representa un avance del 32% con respecto al monto total financiado por FONDES.

Se eleva a su Despacho la información antes referida a efectos de que se remita a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial – FONDES, tal como se indica en el Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado Digitalmente
CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION





PERU

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
SENAMHIFirma E-Go
SenamhiFirmado digitalmente por CASTILLO
INGA Maribel Olivia FAU
20131366028 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.11.2019 16:41:43 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus María, 12 de Noviembre del 2019

INFORME N° D000003-2019-SENAMHI-OA-MCI

A : CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de SETIEMBRE - 2019

REFERENCIA : a) Decreto Supremo N° 132-2017-EF (09.05.2017)
b) Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente:

I. INFORMACIÓN GENERAL

- Código y Nombre del Pliego: 331-SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
- Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 001-474: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI
- Tipo de Intervención: Inversiones de Rehabilitación
- Monto transferido: S/. 9,506,253.00
- Dispositivo: Decreto Supremo N°225-2017-EF del 01 de agosto de 2017
- Metas previstas de la intervención (Mes Setiembre): S/.500,053.00 (Quinientos mil cincuenta y tres y 00/100 soles).

II. ANTECEDENTES:

Con el D. S. N°225-2017-EF, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de SENAMHI de un monto total de S/.9,506,253.00 (Nueve millones quinientos seis mil doscientos cincuenta y tres con 00/100) soles.

El presente informe se desarrolla en atención al oficio de la referencia b), en el cual se recomienda entre otros, que la Unidad Ejecutora remita informes conforme a los Contenidos Mínimos del Informe Mensual a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial.

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

A. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

A fines del mes de reporte, el PIM 2019 de las inversiones financiadas con recursos del FONDES asciende a S/.7,891,500.00 (Siete millones ochocientos noventa y un mil quinientos y 00/100 soles); de este total, la certificación ascendía a S/6,314,943.56 (Seis millones trescientos catorce mil novecientos cuarenta y tres y 56/100 soles) y se tenía comprometido presupuestalmente un monto de S/.5,161,317.98 (Cinco millones ciento sesenta y un mil trescientos diecisiete y 98/100 soles).

La ejecución financiera del mes e setiembre del presupuesto asignado en el PIM 2019 para la Rehabilitación de Estaciones Hidrometeorológicas, asciende a un monto de S/502,596.84, lo cual supera ligeramente lo proyectado para el mes en análisis; dicho devengado corresponde, en esencia, a la sumatoria de valorizaciones de obras en ejecución, así como de los respectivos pagos de los servicios de supervisión.

Tabla N°01: Programado Vs Ejecutado Setiembre - 2019

	Programado sep-19	Ejecutado sep-19	%
FUENTE ROCC - 58 IOARR (s)	500,053	502,597	101%

La ejecución de este rubro en forma acumulada entre los meses de enero – setiembre 2019 ascienden a S/ 2,045,744.77, lo cual representa el 26% del total PIM asignado para el ejercicio 2019.

Tabla N°01: Avance Financiero Acumulado a Setiembre - 2019

	PIM 2019	Ejecutado	Ejecutado	Acumulado	%
		ENE - AGO	SET - 2019	ENE - SET	
58 IOARR (S)	7,891,500.00	1,543,147.93	502,596.84	2,045,744.77	26%

Del mismo modo, lo avanzado con relación al financiamiento otorgado por FONDES es el 32% en forma acumulada desde el año 2017; de estos, solo en el 2019 se ha ejecutado el 22% del total financiado.

Tabla N°01: Ejecución Financiera con Respecto al Financiamiento

	D.S. 225-2017-EF	Acumulado ENE - SET 2019	Acumulado 2017-2019
FUENTE ROCC - 58 IOARR (s)	9,506,253	2,045,745	3,056,088
Avance % con respecto a D.S.225-2107-EF		22%	32%

B. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

El detalle del avance físico de las inversiones de rehabilitación es el siguiente:

De Los Estudios Definitivos:

La cartera de las 58 IOARR's aprobadas para la rehabilitación de estaciones automáticas, contiene 10 inversiones que hasta fines del mes en análisis, aún no contaban con expediente técnico aprobado, lo cual es indispensable para continuar con la ejecución de las inversiones; por lo que para el logro de las aprobaciones, se han llevado a cabo reuniones de orden técnico en las que el área usuaria y órgano técnico de las inversiones, Dirección de Redes y Datos, ha planteado sus observaciones a los proyectistas; y estos a su vez sustentan el planteamiento técnico presentado en los expedientes técnicos; de esta acción no se tienen resultados, pero existe el compromiso de los proyectistas de levantar las observaciones dentro del plazo otorgado.

Del Componente de Infraestructura:

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

Los principales logros son los siguientes:

- El 20 de setiembre de 2019, mediante Carta N°108-2019-GG/PRZ, la supervisión de la obra de la EHA Conta Gore informa la culminación de la misma.
- El 21 de setiembre de los corrientes, recepciónó la obra del componente de infraestructura de la IOARR denominada "Rehabilitación de la estación hidrometeorológica automática Lagartera"
- Con fecha 24 de setiembre de 2019, la empresa VIPE contratistas, en su calidad de supervisor, informa la culminación de obra física de la EHA Pacaran.
- El 25 de setiembre de 2019, se recepciónó la obra física de la IOARR correspondiente a la EHA Puente Palmira, cuyo valor de contrato asciende a S/152,523.40.

Por otro lado, el 18 de setiembre de 2019, se convocó el proceso de selección AS-SM-7-2019-SENAMHI-2, cuyo objeto es la contratación de la ejecución de obra Rehabilitación de Estación Hidrometeorológica Automática Bocatoma Chipillico, cuya buena pro estaba programada para el 09 de octubre de 2019; sin embargo a la fecha se ha postergado la absolucón de consultas y observaciones e integraci3n de bases por haberse presentado consultas y observaciones al capítulo III de las bases administrativas.

Del Componente de Equipamiento:

- Para el mes de setiembre de se proyectó la ejecuci3n de 14 ítems que incluían la instalaci3n de equipos y la aprobaci3n de expedientes técnicos; sin embargo en ninguno de los casos esta meta pudo cumplirse; por lo que es menester informar que la ejecuci3n física del mes setiembre es igual al 0% de avance, y se mantiene lo logrado hasta el mes de agosto que es el 50% de avance con respecto a la meta anual.
- Por otro lado, fruto del proceso de selecci3n AS-SM-6-2019-SENAMHI-1 se firmó el Contrato N°028-2019-SENAMHI, para la provisi3n 30 sensores de medici3n metereológica - Sensor de Humedad Relativa - Sensor Psicométrico, mismo que se efectivizó con la entrega de los equipos el 17 de setiembre de 2019.
- Del mismo modo, se emiti3 la Orden de Compra 229-2019 para la adquisici3n Controladores de carga de panel y otros similares, los cuales fueron recepci3nados en nuestro almacén el 26 de setiembre de 2019.

Finalmente, se indica que para ambos grupos de equipos adquiridos, el 3rgano técnico y/o área usuaria de la entidad viene realizando un plan de instalaci3n que se desarrollará a lo largo del mes de octubre.

IV. CONCLUSIÓN(ES):

Considerando todos los avances indicados en el presente documento, se ha procedido a registrar los datos en el CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCI3N FÍSICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES correspondiente al mes de setiembre - 2019, en el cual se destaca un avance físico acumulado de 175 ítems de un total 330 proyectados; así mismo en el avance financiero se tiene un devengado acumulado de enero a setiembre - 2019 de S/ 2,045,744.77 que es el 26% del PIM 2019 incorporado, de igual manera el total devengado acumulado 2017-2019 de S/3,056,088 lo cual representa un avance del 32% con respecto al monto total financiado por FONDES.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

V. RECOMENDACIÓN(ES):

Se recomienda elevar la presente a la Gerencia General, para que a su vez se remita a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial – FONDES, tal como se indica en el Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

Es todo cuanto informo y recomiendo para los fines que se estimen pertinentes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

MARIBEL OLIVIA CASTILLO INGA
ESPECIALISTA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES
DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF
CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
(Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.3)


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES

REPORTE MENSUAL N°

Formulario with fields: NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE (SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA), CODIGO DEL PLIEGO (331), NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI), CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA (474), DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS (D. S. N°225-2017-EF), FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPREMO (01 de agosto de 2017), MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (a) (9,506,253.00), REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES (SETIEMBRE), FECHA DEL REPORTE (20/11/2019), TIPO DE INTERVENCIONES (INVERSIONES DE REHABILITACIÓN), N° DE INTERVENCIONES (61).

N° de Tipo de Intervención (*)

Table with columns: INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN (Nº, DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, Ubicación, Plazo de Ejecución, Monto de la Intervención S/), DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO (Avance Financiero: Certificado, Compromiso, Devengado; Avance Fisico: Unidad de Medida, Meta Fisica prevista mensual/acumulada, Meta fisica ejecutada mensual/acumulada, Avance Setiembre % (d/c)).



N°	INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN										DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO														
	DENOMINACION DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Avance Financiero						Avance Físico							
		Region	Provincia	Distrito	Localidad					GG.3	GG.6 (a)	Certificado		Compromiso		Devengado		Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta Física prevista mensual	Meta Física prevista acumulada (c)	Meta física ejecutada mensual	Meta física ejecutada acumulada (d)	Avance Setiembre % (d/c)	
												GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6 (b)								Total Acumulado 2017-2019
53	2359297: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA LA ARDILLA	Lima	Barranca	Barranca	La Ardilla	65	2,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	63,800	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0	31,626	--	Gib	0	5	0	0	0%			
54	2359325: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CASCABAMBA	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Cascabamba	65	44,200	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,750	13,218.55	13,218.55	13,218.55	8,400	21,777	35%	Gib	0	5	0	4	80%			
55	2359342: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA GUZMANGO	Cajamarca	Contumaza	Guzmango	Guzmango	65	54,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,700	13,218.55	13,218.55	13,218.55	8,400	23,099	35%	Gib	0	6	0	5	83%			
56	2359378: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE PALMIRA	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Palmira	65	144,903	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	213,097	171,356.11	170,790.61	170,790.61	99,765	145,443	47%	Gib	0	7	0	1	14%			
57	2359406: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SAN PEDRO	Piura	Morropón	Chullucanas	San Pedro	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	267,334	252,532.48	252,532.48	252,532.48	60,425	63,311	23%	Gib	3	4	0	1	25%			
58	2359430: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE TAMBO	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Puente Tambo	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	130,828	120,638.30	114,403.20	114,403.20	109,584	167,105	84%	Gib	0	8	0	7	88%			
59	2359449: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA YONAN	Cajamarca	Contumaza	Yonan	Yonan	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	455,740	452,534.70	99,535.34	99,535.34	67,929	68,979	15%	Gib	0	7	0	0	0%			
60	2367217: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE MAGDALENA	Lima	Canta	Santa Rosa De Quives	Magdalena	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	298,347	293,639.25	197,500.00	197,500.00	0	31,530	0%	Gib	2	3	0	1	33%			
61	2367233: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA LAGARTERA	Piura	Piura	Las Lomas	Lagartera	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	592,089	587,884.07	537,544.47	537,544.47	304,009	335,809	51%	Gib	0	5	0	1	20%			
TOTAL							9,506,253			0	7,891,500	0	6,314,943.56	0	5,161,317.98	0	2,045,745	3,056,088	26%		14	330	0	175	53%

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3



Cynthia Liz Ormeño Yori
 Responsable del llenado del formato

CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI
 Directora de la Oficina de Administración
SENAMHI



Firma y Sello
 Nombre: *Luiz Marina Gonzales Quispe*
 Cargo: Jefe del área de presupuesto del Pliego/Unidad Ejecutora

Econ. LUZ MARINA GONZALES QUISPE
 Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Titular del Pliego/Unidad Ejecutora
Dr. KEN TAKAHASHI GUEVARA
 Presidente Ejecutivo del SENAMHI