



Instituto Nacional Defensa Civil  
DIRECCION DESCONCENTRADA DE LORETO

"Año de la universalización de la salud"  
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



**MEMORANDUM N° 0029 -2020-INDECI/47.0**

A : **Dr. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**  
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES.

Asunto : Solicitud de continuidad del recurso financiero para financiamiento de IOARR – municipalidad distrital de Andoas.

Anex. : OFICIO N°07-2020-MDA/A. (15 folios en original)

Fecha : Iquitos, 24 de enero del 2020.

Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez remitirle adjunto, el oficio indicado en el anexo, donde la municipalidad distrital de Andoas, solicita la continuidad de recursos financieros para el financiamiento de los IOARR que fueron aprobados por la comisión multisectorial del FONDES.

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Ing. ANA CAROLA RÍOS MARTÍNEZ

Directora de la Dirección Desconcentrada de Loreto  
Instituto Nacional de Defensa Civil

C.c  
-Archivo.  
-Of. GRD.

Nº OPE. 4258



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



15

"Año de la Universalización de la Salud"

Alianza Cristiana, 21 de enero del 2020

**OFICIO N° 07-2020-MDA/A**

**Doctor:**

**JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA.**

**COMISION MULTISECTORIAL DEL FONDES.**

**Calle3 Dr. Ricardo Angulo Ramirez 634 Urb. Córpac-San Isidro.**

**LIMA-PERU.**



**ASUNTO:** Solicito Continuidad de Proyecto de Inversiones para la Ejecución de Intervenciones con recursos del "Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres"-FONDES, priorizado en el Acta N°15 de la Comisión Multisectorial.

- Referencias:** a). Informe N° 002-MDA-GPyP/CTAG.P  
b). Informe N°009-2020-KJUC//GODUR

De mi mayor consideración y estima personal es propicio dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo y a la vez solicitarle la continuidad de Proyecto de Inversiones para el presente ejercicio presupuestal 2020, para la ejecución de las siguientes IOARR:

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTOS	MONTO
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2455077. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2455117. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2455122. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2'069,374.00</b>

Dichas intervenciones a ejecutarse con recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres, en merito a la 'priorización en el Acta N° 15 de la Comisión Multisectorial del FONDES y el Decreto Supremo N° 363-2019-EF, de fecha 07 de diciembre 2019, donde se autorizó la incorporación de recursos vía crédito presupuestario del Sector Público, para el año fiscal 2019 a favor de 31 Gobiernos Locales, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el monto correspondiente a la Municipalidad Distrital de Andoas por las tres IOARR descritas líneas arriba asciende a: **S/. 2,069,374.00 (DOS MILLONES SESENTAINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES).**

Email: felipe\_martinez\_royas@hotmail.com./ jorgaroiqt@gamil.com/eddy\_fernandez\_g@hotmail.com/  
muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977/ 959867064/94489886

Plaza de Armas S/ N-Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N-Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas – Provincia Datem del Marañon – Departamento Loreto.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



14

Cabe indicar que mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, indica para garantizar la continuidad de las Inversiones, a cargo de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales, autorizar al Poder Ejecutivo para incorporar en el Presupuesto Institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre del 2019 y los devengados no girados en dicha fuente de financiamiento. Esta incorporación de los recursos en el periodo 2020 se efectúa mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa y el Ministro de Economía, en ambos casos, a solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Los decretos supremos correspondientes se publican hasta el 31 de marzo del 2020.

Po lo que, debido a que el distrito de Andoas, se encuentra ubicado en la rivera del Rio Pastaza, por lo que existe gran preocupación en solicitar la Continuidad de Inversiones, debido a que la temporada de lluvias se inician en el mes de febrero trayendo como resultado las crecidas del rio y consecuentemente las inundaciones a las comunidades nativas.

Por lo que de acuerdo a las coordinaciones realizadas por los funcionarios del FONDES, cumplimos con remitir adjunto al presente los informes técnicos sustentatorios, de las acciones y tramites realizadas por nuestra Institución para ejecutar las OIAAR descritas líneas arriba, que debido al reducido tiempo no se ha logrado ni certificar, ni devengar, ni girar.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándoles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

  
Municipalidad Distrital de Andoas  
Distrito del Marañón - Loreto  
**Felipe Martínez Rojas**  
Alcalde

Email: [felipe\\_martinez\\_rojas@hotmail.com](mailto:felipe_martinez_rojas@hotmail.com) / [jorgaroiqt@gmail.com](mailto:jorgaroiqt@gmail.com) / [eddy\\_fernandez\\_g@hotmail.com](mailto:eddy_fernandez_g@hotmail.com) / [muni-andoas@outlook.com](mailto:muni-andoas@outlook.com)

Website: [www.muniandoas.gob.pe](http://www.muniandoas.gob.pe)

Cel. 944833977 / 959867064 / 94489886

Plaza de Armas S/ N- Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N- Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas - Provincia Datem del Marañón - Departamento Loreto.



GOBIERNO  
LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
ANDOAS

GERENCIA DE  
PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



"Año de la universalización de la salud"

Alianza Cristiana, 17 de enero del 2020

**INFORME N° 0002 -2020-MDA-GPyPICTAG**

AL : Felipe MARTINEZ ROJAS  
ALCALDE DE LA MDA

DEL : Tec. Cont. Cristian Tony AQUINO GONZALES  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Continuidad de Proyectos de Inversiones a cargo de la Comisión  
Multisectorial del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia  
de desastres naturales"

REFERENCIA :

- a) INFORME N°009-2020-KJUC-GODUR
- b) DECRETO DE URGENCIA N°014-2019, Artículo N°51
- c) DECRETO SUPREMO N°363-2019-EF Y DECRETO SUPREMO N°390-2019-EF

=====

El presente tiene por finalidad saludarlo, así mismo comunicarlo que de acuerdo al **Artículo 51 del DECRETO DE URGENCIA N°914-2019**, indica los lineamientos para garantizar la **CONTINUIDAD DE LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL FONDES PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURENCIA DE DESASTRES NATURALES.**

Los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 2019 y los devengados no girados en dicha fuente de financiamiento. Para tal efecto, la Dirección General del Tesoro Público está autorizada a extornar los montos de las Asignaciones Financieras no devengadas al 31 de diciembre de 2019 y los devengados no girados, con cargo a Recursos Ordinarios, a favor del FONDES.

Que Mediante Decreto Supremo N°363-2019-EF, de fecha 7 de Diciembre Autorizase la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario a favor de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS** Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de reposición y de Rehabilitación (IOARR), LA SUMA DE **SI 2'069,374.00 SOLES (DOS MILLONES SESENTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES)** en los siguientes Proyectos:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
TEC. CRISTIAN T. AQUINO GONZALES



GOBIERNO  
LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
ANDOAS

GERENCIA DE  
PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTOS	MONTO
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2455077. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2455117. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2455122. RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
TOTAL		2'069,374.00

Que al 31 de Diciembre del año 2019, los créditos no devengados, asciende a la suma de **S/ 2'069,374.00 SOLES (DOS MILLONES SESENTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES)** siendo este monto para la **CONTINUIDAD DE INVERSIONES** por lo que pido a usted señor Alcalde solicitar a la **COMISION MULTISECTORIAL DE FONDOS LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DEL AÑO 2020**, de acuerdo al formato de continuidad que se adjunta a la presente.

Es lo que Informo a usted Señor Alcalde para su conocimiento y demás fines.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
TBC. CRISTIAN TAQUINO GONZALES

Formato: Continuidad de recursos para las acciones a cargo de la Comisión Multisectorial del FONDES

En el marco del artículo 51 del Decreto de Urgencia N° 014-2019

NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR / DEPARTAMENTO	PLEGO	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO UNICO	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRAS	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA / MITIGACIÓN	DECRETO SUPLENTO 2019 N°	CATEGORIA DE GASTO	GENÉRICA DE GASTO	DATOS PARA LA CONTINUIDAD					Monto Priorizado (d)		
												PIE 2019 (b)	DEVENGADO 2019 (b)	DEVENGADO 2018 (b)	GRABADO 2019 (c)	Diferencia 1: NO DEVENGADO (e)-(b)-(c)		Diferencia 2: DEVENGADO NO GRABADO (e)-(b)-(c)	MONTO A INCORPORAR 2020 (f)-(d)-(e)
LOCAL	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAS	30184	1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	245507	ACTIVACIONES AL AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA ACADÉMICA EN LA LOCALIDAD CHIMARA INDOCA DAREM DEL MARASHON, DEPARTAMENTO LORETO.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		363-2019-EF	6	26	632,579.00	0.00	632,579.00	0.00	632,579.00	ACTA N°15	632,579.00	
LOCAL	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAS	30184	1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	245511	RENOVACION DE AULA AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL LAJE 62-03 - ANDAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA INDOCA DAREM DEL MARASHON, DEPARTAMENTO LORETO.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		363-2019-EF	6	26	646,912.00	0.00	646,912.00	0.00	646,912.00	ACTA N°15	646,912.00	
LOCAL	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAS	30184	3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	245523	RENOVACION DE AULA AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL LAJE 62-03 - ANDAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA INDOCA DAREM DEL MARASHON, DEPARTAMENTO LORETO.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		360-2019-EF	6	26	789,883.00	0.00	789,883.00	0.00	789,883.00	ACTA N°15	789,883.00	
<b>TOTAL</b>												<b>0.00</b>	<b>2,069,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069,374.00</b>		<b>2,069,374.00</b>

MUNICIPIO DISTRITAL DE ANDAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 TBC CRISTIAN T. AQUINO GONZALES

▲ TOTAL	168 074 407 244	188 308 450 081	175 607 975 167	169 137 106 234	164 537 487 275	162 214 415 210	158 594 402 063	86.1
▲ Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES	19 930 851 181	35 377 578 971	31 623 163 316	28 093 290 429	26 410 455 784	25 182 486 556	24 052 692 991	71.2
▲ Dist.Loc.Maron M. MUNICIPALIDADES	19 930 851 181	35 377 578 929	31 620 762 127	28 090 925 579	26 408 095 521	25 180 867 933	24 050 404 681	71.2
▲ Departamento 18 LORETO	563 942 659	914 133 059	866 735 227	721 463 481	680 630 675	662 761 592	651 540 035	72.5
▲ Provincia 1007 DATEM DEL MARAÑON	50 539 332	84 834 667	77 429 040	72 154 506	71 572 512	71 416 651	67 812 199	84.2
▲ Municipalidad 180708-301842 MUNICI PALDIA DISTRITAL DE ANDOAS	21 507 615	30 210 329	27 175 605	27 092 945	27 072 545	27 064 171	26 451 386	89.6
▲ Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS	17 160 555	19 387 260	16 815 977	16 815 975	16 815 375	16 815 975	16 910 493	85.7

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2174417 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE ALIANZA CAPAHUARI DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	1 071 470	1 071 470	1 084 251	1 084 251	1 084 251	1 084 251	1 054 251	90.0
2344206 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	7 268 553	7 268 553	7 268 553	7 268 553	7 268 553	7 268 553	6 730 737	100.0
2344272 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	7 040 000	7 040 000	7 315 454	7 315 404	7 315 404	7 315 454	7 247 737	93.3
2455077 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL(LA) IE 82433 - ANDOAS EN LA L	0	632 579	0	0	0	0	0	0.0
2455117 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO D	0	646 912	0	0	0	0	0	0.0
2455122 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOC	0	789 083	0	0	0	0	0	0.0
3000001 ACCIONES COMUNES	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100.0
13251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	0	67 340	67 253	67 253	67 253	67 253	67 253	99.9
3699999 SIN PRODUCTO	180 400	180 400	180 400	180 404	180 404	180 404	180 404	100.0

▲ TOTAL	168 074 407 244	188 308 450 081	175 607 975 167	169 137 106 234	164 537 407 275	162 214 415 210	158 594 402 063	86.1
▲ Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES	19 930 851 181	35 377 578 971	31 623 163 316	28 093 290 429	26 410 455 784	25 182 486 556	24 052 692 991	71.2
▲ Dist.Loc.Maron M. MUNICIPALIDADES	19 930 851 181	35 377 578 929	31 620 762 127	28 090 925 579	26 408 095 521	25 180 867 933	24 050 404 681	71.2
▲ Departamento 18 LORETO	563 942 659	914 133 059	866 735 227	721 463 481	680 630 675	662 761 592	651 540 035	72.5
▲ Provincia 1007 DATEM DEL MARAÑON	50 539 332	84 834 667	77 429 040	72 154 506	71 572 512	71 416 651	67 812 199	84.2
▲ Municipalidad 180708-301842 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	21 507 615	30 210 329	27 175 605	27 092 945	27 072 545	27 064 171	26 451 386	89.6
▲ Categoría Presupuestal 0080 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1 737 203	1 777 172	496 858	496 312	496 312	487 638	487 938	27.5

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2001383 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	1 737 203	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	100.0
2447769 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS DE LA I E N° 62557 NIVEL PRIMARIA DE LA COMUNIDAD PUTUMI DEL DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	0	195 180	194 339	194 339	194 339	195 965	195 965	95.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA I E N° 62051 NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD N. UNINTSA DEL DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	0	194 521	194 519	193 973	193 973	193 973	193 973	99.7
2455077 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL(LA) IE 82433 - ANDOAS EN LA L	0	632 579	0	0	0	0	0	0.0
2455117 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO D	0	646 912	0	0	0	0	0	0.0

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de enero de 2020.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 TEC. CRISTIAN T. AQUINO GONZALEZ

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?			
	Act./Acción de Inv./Obra	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento		Inmestre	Mes		
▲ TOTAL				168,074,407,244	108,308,458,081	175,887,975,167	166,137,106,234	164,537,407,275	162,214,415,210	158,594,402,883	86.1
▲ Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES				19,930,851,181	35,377,578,971	31,623,183,316	20,093,290,429	26,410,455,704	25,182,496,556	24,052,082,991	71.2
▲ Sub-Loc.Mancom. M. MUNICIPALIDADES				19,930,851,181	35,377,578,971	31,623,183,316	20,093,290,429	26,410,455,704	25,182,496,556	24,052,082,991	71.2
▲ Departamento 10 LORETO				563,942,859	914,133,059	866,735,227	721,463,481	680,838,675	662,781,592	651,540,835	72.5
▲ Provincia 1807 DATUM DEL MARAÑÓN				50,539,332	84,834,687	77,429,040	72,154,506	71,572,512	71,416,651	67,812,199	84.2
▲ Municipalidad M0705-301941 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS				21,537,615	30,210,329	27,175,605	27,092,945	27,072,545	27,064,171	26,451,366	89.8
▲ Categoría Presupuesta 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				222,740	3,002,514	2,270,115	2,220,073	2,218,203	2,218,253	2,209,953	71.7

Proyecto	PIA	PM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Grado	
2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,654	328,620	328,286	328,286	328,288	328,286	328,286	99.9
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
2455122 RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, EN EL/LA CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LDC	0	769,883	0	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
2463051 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE PERMITA EL ADECUADO DESEMPEÑO MUNICIPAL MARCANDO LA AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN DETERMINATES SOCIALES DE SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL GOBIE	0	575,602	557,284	538,742	538,742	538,742	538,442	93.6
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
3999999 SIN PRODUCTO	218,686	1,358,409	1,384,546	1,358,046	1,343,228	1,343,228	1,343,228	96.7

**Notas**

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de distrito funcional y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de enero de 2020.

Ver la información presentada en Estadísticas de los

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
TEC. CRISTIAN I. AQUINO GONZALES



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000239**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 16 LORETO  
PROVINCIA : 07 DATEM DEL MARAÑON  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS [301842]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2019

FECHA : 30/12/2019

TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

DOCUMENTO : 102 / 0133-2019-MDA-A

REFERENCIA: FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES

DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 363-2019-EF

JUSTIFICACIÓN : POR EL CRÉDITO SUPLEMENTARIO SEGUN DECRETO SUPREMO N°363-2019-EF MODIFICADO SEGUN DECRETO SUPREMO N°390-2019-EF

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	2455122	4000039	22	049	0112				FORMACION OCUPACIONAL	0	789,883.
0059	0283681								RENOV.DE AULA, AMBIE.ADMI.Y BAÑO O SERV. SANIT.;REPAR. DE CERCO PERIME.;ADQUI. DE MOBI. DE AULA Y MOBI. DE AMBIE.	0	789,883
00									RECURSOS ORDINARIOS	0	789,883
6	2.6								ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	789,883
	2.6.2								CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	719,883
	2.6.2.2								EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	719,883
	2.6.2.2.2								INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	719,883
	2.6.2.2.2.2								COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	719,883
	2.6.8								OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000
	2.6.8.1								OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000
	2.6.8.1.3								ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	40,000
	2.6.8.1.3.1								ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	40,000
	2.6.8.1.4								OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000
	2.6.8.1.4.3								GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,000
<b>TOTAL</b>										<b>0</b>	<b>789,883</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
TEC. CRISTIAN I. AQUINO GONZALES

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000236**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 16 LORETO  
 PROVINCIA : 07 DATEM DEL MARAÑON  
 PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS [301842]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 12/12/2019  
 DOCUMENTO : 102 / 0128-2019-MDA-A

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 12/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 REFERENCIA: FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 363-2019-EF  
 JUSTIFICACIÓN : POR EL CRÉDITO SUPLEMENTARIO SEGÚN DECRETO SUPREMO N°363-2019-EF

**PRESUPUESTO DEL GASTO**


PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
0090	2455077	4000036	22	047	0104	EDUCACION PRIMARIA	0	632,579
	0058	0283682	RENOV. DE AULA, AMBIE. ADMI.Y SERV. HIGIEN. Y/O VESTIDORES; REPAR. DE CERCO PERIMETRICO; ADQUIS. DE MOBI. DE				0	632,579
	00		RECURSOS ORDINARIOS				0	632,579
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	632,579
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0	562,579
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES				0	562,579
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS				0	562,579
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0	562,579
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	70,000
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	70,000
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				0	40,000
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				0	40,000
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	30,000
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0	30,000
0090	2455117	4000036	22	047	0104	EDUCACION PRIMARIA	0	646,912
	0057	0283683	RENOV. DE AULA, AMBIENTE ADMIN. Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUI. DE MOBI. DE AULA Y MOBI. DE AMBIE.				0	646,912
	00		RECURSOS ORDINARIOS				0	646,912
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	646,912
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0	576,912
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES				0	576,912
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS				0	576,912
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0	576,912
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	70,000
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	70,000
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				0	40,000
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				0	40,000
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	30,000
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0	30,000
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>1,279,491</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 TEC. CRISTIAN I. AQUINO GONZALEZ

## CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 16 LORETO  
 PROVINCIA : 07 DATUM DEL MARAÑON  
 PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS (301842)

C. PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCIÓN/GRUPO	VC. CATEGORIA RE ESPECIFICA DET	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL CERTIFICADO	SALDO
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
		MAR	FEB	ENE	ENE	FEB	MAR								
<b>M E N S U A L I Z A D O</b>															
N° 0990.2459077-00000036 MEJORA/RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 23.047 J104 N° 0990.2459077-00000036 MEJORA/RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 23.047 J104 #N°: 00481 - 0231842 RENOV. DE AULA, AMBIE. ADMS Y SERV. HIGIER. VID VESTIDORES; REPAR. DE CERCO PERIMETRICO; ADQUIS. DE MOBIL. DE AULA Y MOBIL. DE AMBIE. DE GESTION ADMN. Y ACAD. EN EL(LA) IE 67437-EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, DATUM DEL MARAÑON															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
(0) RECURSOS ORDINARIOS															
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	632,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,57
6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	562,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,57
6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO	562,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,57
6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	562,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,57
6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	562,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,57
6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
31 ALIENACION	632,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,57
31.1 FTE	632,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,57
AL META	632,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,57
TOTAL EJECUTORA	632,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,57


  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 CEC. CRISTIAN T. AQUINO GONZALEZ

## CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 16 LORETO  
 PROVINCIA : 07 DATEM DEL MARAÑÓN  
 PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS [301642]

### M E N S U A L I Z A D O

EC.	CATEGORIA F RB ESPECIFICA DET.	PIN	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL CERTIFICADO	SALDO									
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
159 9082245122-400039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 22.049 3012 Mes: 0901 - 023181 REPOYO DE AULA, AMBIENTACIÓN Y BARRIO DE CERCO PERIMETRAL DE MOBILIDAD Y MOBIL. DE GEST. ADMN. Y ACAD. EN EL RUCETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑÓN, LORETO, OBRA-1.004, LORETO, DATEM DEL MARAÑÓN, ANDOAS																									
1	RECURSOS ORDINARIOS																								
60	RECURSOS ORDINARIOS																								
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	789,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,883		
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	719,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,883	
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO	719,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,883	
2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	719,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,883	
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	719,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,883	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000	
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000	
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	
RCIAL RUBRO 00		789,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,883
RCIAL FTE 1		789,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,883
<b>TOTAL META</b>		<b>789,883</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,883</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>789,883</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,883</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 TEC. CRISTIAN T. AQUINO GONZALEZ

### CERTIFICACIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL - 2019 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 18 LORETO  
 PROVINCIA : 07 DATUM DEL MARAÑON  
 PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS (301842)

PROGRAMA PROY ACTIVAR POTENCIAL TURISTICO

CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	MENSUALIZADO												TOTAL CERTIFICADO	SALDO														
					ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																			
0050.245517.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047.0484																																
MARAÑON-LORETO, OBRA: 1396, LORETO, DATUM DEL MARAÑON, ANDOAS																																
RECURSOS ORDINARIOS																																
00 RECURSOS ORDINARIOS																																
1.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	646,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,9	
2.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	576,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,9	
2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO	576,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,9	
2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	576,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,9	
2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	576,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,9	
2.2	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	
2.2	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	
2.2	ELABORACION DE EXPERIENTES	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
2.2	ELABORACION DE EXPERIENTES	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
2.2	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
2.2	GASTO POR LA CONTRATACION	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
TOTAL RUBRO 00		646,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,9	
TOTAL FTE 1		646,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,9	
TOTAL META		646,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,91	
TOTAL EJECUTORA		646,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,9	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 TEC. CRISTIAN T. AQUINO GONZALEZ



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



"Año de la Universalización de la Salud"

## INFORME N° 009-2020-KJUC-GODUR

**A :** Tec. **CRISTIAN T. AQUINO GONZALES**  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – MDA

**DE :** Ing. **Kenny Johan Ushiñahua Cabrera**  
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural - MDA

**ASUNTO :** **LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS POR EMERGENCIA FINANCIADOS POR EL FONDES**

**REFERENCIA :**

- a) OFICIO N° 5949-2019-INDECI-FONDES/70.0
- b) DECRETO SUPREMO N° 363-2019-EF
- c) ACTA N° 15 DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL FONDES

**FECHA :** Alianza Cristiana, viernes 17 de enero del 2020

\*\*\*\*\*  
Por medio de la presente, me dirijo a Usted, para informarle sobre las LIMITACIONES que se cuentan para poder PROGRAMAR el inicio de los procedimientos para la elaboración de los expedientes técnicos, ejecuciones, supervisiones y liquidaciones de los IOARR denominado "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL (LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455122, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455117, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455077, financiado por el "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres – FONDES", tal y como se detalla a continuación:

### I. ANTECEDENTES

- a) Acta N° 15 de "Comisión multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencias de desastres naturales" de fecha 26 de septiembre del 2019, realizado en la ciudad de Lima, donde se establece la priorización de los proyectos para financiamiento por emergencia, siendo una de las beneficiadas la Municipalidad Distrital de Andoas con los siguientes proyectos IOARR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

ING. KENNY JOHAN USHINAHUA CABRERA  
GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL  
D.P. N° 107909

Email: felipe\_martinez\_rojas@hotmail.com./jorgaroiqt@gamil.com/eddy\_fernandez\_g@hotmail.com/  
muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977/ 959867064/94489886

Plaza de Armas S/ N- Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N- Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas – Provincia Datem del Marañón – Departamento Loreto.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



5

Código	Nombre	Monto S/.
2455122	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
2455117	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
2455077	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00
<b>MONTO TOTAL S/.</b>		<b>2,069,374.00</b>

- Con un plazo de ejecución de 120 días calendarios (cada IOARR)

b) Mediante DECRETO SUPREMO N° 363-2019-EF, de fecha 06 de diciembre del 2019, el gobierno autorizo el crédito suplementario a favor de la Municipalidad Distrital de Andoas y otras entidades a nivel nacional, según plan de actividad por emergencia aprobado por el FONDES de acuerdo al siguiente cuadro:

Código	Nombre	Monto S/.
2455122	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
2455117	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
2455077	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00
<b>MONTO TOTAL S/.</b>		<b>2,069,374.00</b>

- Con un plazo de ejecución de 120 días calendarios (cada IOARR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

ING. KETHY JOHAN USHINAHUA CABRERA  
GERENTE DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
CIP N° 107988

Email: felipe\_martinez\_rojas@hotmail.com./ jorgaroiqt@gamil.com/eddy\_fernandez\_g@hotmail.com/  
muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977/959867064/94489886

Plaza de Armas S/ N-Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N-Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas - Provincia Datem del Marañón - Departamento Loreto.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



4

- c) Con fecha 30 de diciembre del 2019 se incorporó el presupuesto al PIM 2019 del IOARR "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL (LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455122.
- d) Con fecha 12 de diciembre del 2019 se incorporó el presupuesto al PIM 2019 del IOARR "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455117.
- e) Con fecha 12 de diciembre del 2019 se incorporó el presupuesto al PIM 2019 del IOARR "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455077

## II. ANALISIS

- a) De los antecedentes descritos con antelación se puede indicar que la ENTIDAD ha realizado el trámite administrativo correspondiente para poder iniciar con los procedimientos para la elaboración de los expedientes técnicos, ejecución, supervisión y Liquidación de los IOARR denominado: "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL (LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455122, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455117, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455077, procediéndose a la incorporación del presupuesto a la ENTIDAD tal y como lo dispone el DS N° 363-2019-EF, según el siguiente cuadro que a continuación se detalla:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

ING. KENNY JOHAN USHINAHUA CABRERA  
GERENTE DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
CIP N° 107948

Email: felipe\_martinez\_rojas@hotmail.com./ jorgaroiqt@gamil.com/eddy\_fernandez\_g@hotmail.com/  
muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977/ 959867064/94489886

Plaza de Armas S/ N- Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N- Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas - Provincia Datem del Marañón - Departamento Loreto.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



3

Nombre	Monto S/.
RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00

- Con un plazo de ejecución de 120 días calendarios (cada IOARR)
  - b) Como es de conocimiento público, el 31 de diciembre el estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, procede con el cierre del año fiscal 2019 y los sistemas administrativos como el SIGA, SIAF, etc. Procedieron a CONGELARSE, por acumulación de tramites a nivel nacional, lo que ha impedido cumplir con los procedimientos para la contratación de servicio de consultoría y otros, de acorde a ley, así mismo el ESTADO REVIERTE los recursos financiado por el FONDES para la ejecución de los IOARR a cargo de la Municipalidad Distrital de Andoas, tal como son:

Código	Nombre	Monto S/.
2455122	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	789,883.00
2455117	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	646,912.00
2455077	RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	632,579.00

- c) Lo anteriormente descrito genera una GRAN PREOCUPACION, debido a que en la zona norte del país, específicamente selva norte en los meses de enero a junio de todos los años, se presenta la temporada de lluvias elevando el nivel de las aguas de los ríos, generando inundaciones en las comunidades, ocasionando pérdidas materiales y en algunos casos hasta pérdidas humanas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Email: felipe\_martinez\_rojas@hotmail.com./ jorgaroiqt@gamil.com/eddy\_fernandez\_g@hotmail.com  
muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977/959867064/94489886

Plaza de Armas S/ N-Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N-Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas - Provincia Datem del Marañón - Departamento Loreto.

JOHAN USHINAHUA CABRERA  
DIRECTOR DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
IP N° 107588



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



2

## III. CONCLUSIONES

- A la fecha **NO SE CUENTA** con los recursos financiados por el FONDES para cumplir con los procedimientos de contratación de consultoría y otros afines, para la ejecución de los IOARR denominados: "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL (LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455122, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455117, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455077, según lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pues los recursos han sido **REVERTIDOS** al estado.
- **EXISTE PREOCUPACIÓN** en la población y en las autoridades por haberse dado inicio a la temporada de lluvias e inundaciones que se presenta en los meses de enero a junio.
- El inicio de las clases escolares en las localidades beneficiarias con los proyectos IOARR se va ver **SUSPENDIDA** por falta de infraestructura educativa al no dar comienzo a los trabajos de renovación de las aulas, ambiente administrativo, etc.

## IV. RECOMENDACIONES:

- Solicitar un informe a la oficina de planeamiento y presupuesto sobre la reversión de los recursos financiados por el FONDES para la ejecución de los IOARR denominados: "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL (LA) CETPRO PADRE LUIS BOLLA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455122, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) IE 62411 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455117, "RENOVACION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN

Email: felipe\_martinez.rojas@hotmail.com / jorgaroiqt@gmail.com / eddy\_fernandez\_g@hotmail.com / muni-andoas@outlook.com

Website: www.muniandoas.gob.pe

Cel. 944833977 / 959867064 / 94489886

Plaza de Armas S/ N- Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N- Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas - Provincia Datem del Marañón - Departamento Loreto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

ING. KENNY JOHAN USHITZILIA CABRERA  
GERENTE DE OBRAS DE BARRIO URBANO Y RURAL  
CIP N° 107584



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC: 20493452241

Creado el 02 de Agosto de 2005 Según Ley N° 28593



EL(LA) IE 62433 - ANDOAS EN LA LOCALIDAD CHIMARA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI N° 2455077.

- Se recomienda con urgencia iniciar el trámite administrativo de **RECUPERACION** del presupuesto y/o recursos destinados para la ejecución de los IOARR, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, según sus competencias, a fin de poder cumplir con los trabajos de intervención Peligro inminente, respuesta y rehabilitación.

Sin otro particular, esperando contra con su oportuna atención, me suscribo de usted.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

  
ING. KENNYT JOHAN USHINAHUA CABRERA  
GERENTE DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
CIP N° 107988

Cc  
Archivo

---

Email: [felipe\\_martinez\\_rojas@hotmail.com](mailto:felipe_martinez_rojas@hotmail.com) / [jorgaroiqt@gmail.com](mailto:jorgaroiqt@gmail.com) / [eddy\\_fernandez\\_g@hotmail.com](mailto:eddy_fernandez_g@hotmail.com) / [muni-andoas@outlook.com](mailto:muni-andoas@outlook.com)

Website: [www.muniandoas.gob.pe](http://www.muniandoas.gob.pe)

Cel. 944833977 / 959867064 / 94489886

Plaza de Armas S/ N- Alianza Cristiana; Jr. Bolognesi S/ N- Comunidad Nativa Nuevo Andoas.  
Distrito Andoas – Provincia Datem del Marañón – Departamento Loreto.