



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PATAYPAMPA

GRAU – APURIMAC

"Año de la Universalización de la Salud"



Pataypampa, 23 de Abril de 2020

OFICIO N° 074-2020-A-EQCH/MDP

Secretaría Técnica

COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"

Referencia: Oficio N° 001-2019-MOHA/RO/MDP
Oficio N° 001-2019-CVPV/RO/MDP

MINISTERIO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Mesa de Partes - Sede Central

RECIBIDO

05 JUN. 2020

HT N° 12690, Folios 10

Hora 12:54 Recibido por: [Firma]

NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ASUNTO: 1.- SOLICITUD DE APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAZO DEL INFORME TÉCNICO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS INTENSAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Administración Directa).

2.- INFORME TECNICO.

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Usted y expresar mi más cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de Pataypampa, Provincia de Grau, Departamento de Apurímac, en calidad de representante Legal como Alcalde del Distrito de Pataypampa, con la finalidad de hacer de su conocimiento la Solicitud de aprobación y ejecución del informe técnico del estado de emergencia por lluvias intensas y plazo de ejecución de obra (Administración Directa).

Cronograma del Proyecto

N° de DS	Nombre del Proyecto	Proceso Administrativo	EJECUCIÓN FÍSICA		LIQUIDACIÓN	PLAZO ACUMULADO DE LA OBRA
			Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término	Liquidación	
			5 días	45 días	15 días	
DECRETO SUPREMO N° 077-2020-EF	"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° 042-2020-PCM"	8/06/2020	15/06/2020	14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes reiterar mis saludos y consideración especial.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PATAYPAMPA
GRAU - APURIMAC

[Firma]

Emiliano GUISPE CHIPAYO
ALCALDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA

GRAU – APURIMAC

"Año de la Universalización de la Salud"



RESOLUCION DE ALCALDIA N°0086-2020-A-EQCH/MDP

Pataypampa, 23 de Abril 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA

VISTO:

El informe N° 0085-2020-ODEL-NLH/MDP; emitido por el Jefe de la Oficina de Área Técnica Municipal, Visto el Informe N° 022-2020-MUE/SGIYO/MDP(e), emitido por la Oficina de Infraestructura y Obras Respecto de la Ficha Técnica General Simplificada: "LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo I y II del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Inciso 1) del Artículo 136 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto al régimen de fedatarios, "cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados";

Que, la Municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, son órganos de gobierno. promotores del desarrollo local, tienen Personería Jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, asimismo cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Sub gerencia Infraestructura y Obras, mediante Informe N° 022-2020-MUE/SGIYO/MDP(e), solicita a la Administración Municipal la aprobación de la FICHA TECNICA: "LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM", se realizará en los tramos correspondientes a cada zona tal como indica el detalle.



01	RIACHUELO SONCCOYOCC		
01.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD	DIA	15.00
01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	DIA	10.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	633.75
01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	887.25
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	1,977.30
02	RIACHUELO CARCELPATA		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	320.23
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	420.56
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	794.14

señalando en su informe las partidas a ejecutar, así como las partidas que conforma el Expediente., estableciendo que el monto de la Ficha corresponde: S/ 100'000.17 (Cien Mil con 17/100 Soles).

01	RIACHUELO SONCCOYOCC	71,338.89
01.01	OBRAS PRELIMINARES	8,750.00
01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD	6,750.00
01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	2,000.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	62,588.89
01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	19,893.41
01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	20,193.81
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	22,501.67
02	RIACHUELO CARCELPATA	28,661.28
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	28,661.28
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	10,052.02
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	9,571.95
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	9,037.31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA
201481 84136





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA

GRAU – APURIMAC

“Año de la Universalización de la Salud”



PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA:

ITEM	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL (S/.)
CAMIONETA 4x4	2.3	2.3.25.14	DIA	15	450.00	6,750.00
CONTROL TOPOGRAFICO	2.3	2.3.27.1199	DIA	10	200.00	2,000.00
SC M. DE O. PARA LIMPIEZA DE DERRUMBRE	2.3	2.3.27.1199	M3	3,422.0216	8.75	29,945.43
SC M. DE O. PARA LA ELIMINACION DE DERRUMBRE	2.3	2.3.27.1199	M3	3,602.872	8.75	31,538.98
SC M. DE O. PARA DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	2.3	2.3.27.1199	M3	3,401.6139	8.75	29,765.76
PRESUPUESTO TOTAL						100.000.17

Que, mediante el documento del Visto, el Secretario General, alcanza a la Administración Municipal, la propuesta para su aprobación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pataypampa, distribuyendo su campo de acción por áreas afines donde el personal designado viene desempeñando sus funciones, con la finalidad de darle agilidad y oportunidad necesaria de los trámites administrativos.

Estando los considerandos antes indicados, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de Asesoría Jurídica, y en el uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades contenida en el inciso 6), del artículo 20° de La Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR LA FICHA TECNICA denominada “LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° -042-2020-PCM”, el cual no tiene ningún tipo de ampliación de plazo de ejecución de obra.

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN., de la FICHA TECNICA: “LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° -042-2020-PCM”, por el Monto S/ 100'000.17 (Cien Mil con 17/100 Soles).

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a las oficinas estructuradas de la Municipalidad Distrital de Pataypampa para su cumplimiento, conforme al artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-JUS.

ARTICULO QUINTO. - COMUNICAR la presente Resolución a la Alcaldía, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica y demás instancias que por función tengan injerencia en el cumplimiento de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA
GRAU - APURIMAC
Emiliano QUISPE CHIRAYO
ALCALDE



**INFORME
TECNICO**

Municipalidad Distrital de Pataypampa

"Año de la Universalización de la Salud"



INDECI
DEFENSA CIVIL, tarea de todos



DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD:

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL
RIECHUELO DE SONCCOYOCC,
CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA
DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL
DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA
DE GRAU, DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO
DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-
2020-PCM"



Efraim Moya Chipe
Ingeniero Civil
CIP N° 170692

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM"



ANEXO N° 1

ANEXO B.3: CONTENIDOS MÍNIMOS DEL INFORME PARA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.

1. CÓDIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE.

1.1. CÓDIGO DEL PLIEGO SOLICITANTE.	120211
1.2. NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE DEL SECTOR PÚBLICO QUE PRESENTA ACTIVIDAD DE MITIGACIÓN.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA

2. CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA.

1.1. CÓDIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA.	120211
1.2. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL SECTOR PÚBLICO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA

3. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

DEPARTAMENTO	APURÍMAC		
PROVINCIA	GRAU		
DISTRITO	PATAYPAMPA		
CENTRO POBLADO MENOR	PIYAY		
SECTOR	RUMIPAMPA		
Sistema de coordenadas UTM WGS84	Riachuelo Sonccoyocc	Norte	Este
	Inicio	8426163.71	747321.33
	Final	8426072.90	747369.41
	Longitud	130.00 mts	
	Altitud	4017.20 msnm	
	Riachuelo Carcelpata	Norte	Este
	Inicio	8426152.68	748546.38
	Final	8426096.93	748577.89
	Longitud	62.00 mts	
	Altitud	3998.80	

Fuente: Elaboración propia

4. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE



Erkain Moya Chipa
Ingeniero CIV
CIP. N° 170892



PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC,
DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM.

TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES DE EMERGENCI (Conforme a la tipología señalada en el anexo A)	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
UNIDAD DE MEDIDA	067. KILOMETRO

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS (SOBRE LA BESE DEL REGISTRO EN EL SINPAD). CÓDIGO SINPAD 120211.

El día 03 de marzo del 2020 a las 3:20 pm. Aproximadamente, en el Distrito de Pataypampa, localidad del centro poblado menor de Piyay se iniciaron las lluvias fuertes de mediana intensidad, las mismas que se repiten hasta el día 05 de marzo del presente año, con una duración de 16 horas aproximadamente, esto ha ocasionado deslizamiento de rocas y material propio de la zona a las 9:36 am. Aproximadamente, en volúmenes considerables en el riachuelo denominado Sonccoyoc y así mismo en el riachuelo de Carcelpata, los cuales han causado daños en infraestructura de riego, del sector de Rumipampa, del centro poblado de Piyay, en dichos riachuelos el huayco ha generado gran cantidad de material granular el cual ha colmatado todo el cauce del río en donde se encuentran las captaciones lo que ha ocasionado malestar en los pobladores de Piyay por la falta de riego en sus zonas de producción los cuales no pueden ser irrigados.

6. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA.

Con la finalidad de dar respuesta inmediata a los daños ocasionado por las intensas lluvias que causaron el deslizamiento de rocas y material propio de la zona antes mencionadas, se harán las limpiezas necesarias ocasionados por el huayco en dichos sectores mencionado, esta limpieza se efectuara para recuperar las captaciones dañadas y demás daños realizando los siguientes trabajos.

- Se realizará la limpieza y descolmatación de 2,001.34 m³, de los causes de los riachuelos afectados por el huayco, el cual se encuentra lleno de escombros y material propio.
- Se ara la eliminación manual del desmonte de 2,601.82 m³, provenientes del huayco de dichos riachuelos.

Nota: Todos estos trabajos se realizarán manualmente.



Eirain Moya Chipe
Ingeniero Civil
CIP N° 170692



7. METAS FÍSICAS A EJECUTAR.

LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM, se realizará en los tramos correspondientes a cada zona tal como indica el detalle.

01	RIACHUELO SONCCOYOCC		
01.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD	DIA	15.00
01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	DIA	10.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	633.75
01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	887.25
01.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	1,977.30
02	RIACHUELO CARCELPATA		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	320.23
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	420.56
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	794.14

8. CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA:


La LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOCC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM, Permitirá salvaguardar los bienes, servicios y sobre todo la integridad física de la población:

8.01	N° DE POBLACIÓN BENEFICIADA	208 HABITANTES
------	-----------------------------	----------------

9. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

PROCESO ADMINISTRATIVO	EJECUCIÓN FÍSICA	LIQUIDACIÓN	PLAZO REAL
5 días	45 días	15 días	65 días

El plazo de duración de la ejecución de toda la actividad será de 65 días calendarios.


Efraín Moya Chlpa
Ingeniero Civil
CIP. N° 170692

**INFORME
TECNICO****Municipalidad Distrital de Pataypampa**

"Año de la Universalización de la Salud"

**INDECI**
DEFENSA CIVIL, tarea de todos**10. PRESUPUESTO:**

01	RIACHUELO SONCCOYOCC	71,338.89
01.01	OBRAS PRELIMINARES	8,750.00
01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD	6,750.00
01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	2,000.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	62,588.89
01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	19,893.41
01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	20,193.81
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	22,501.67
02	RIACHUELO CARCELPATA	28,661.28
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	28,661.28
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	10,052.02
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	9,571.95
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	9,037.31

11. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA:

ITEM	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL (S/.)
CAMIONETA 4x4	2.3	2.3.25.14	DIA	15	450.00	6,750.00
CONTROL TOPOGRAFICO	2.3	2.3.27.1199	DIA	10	200.00	2,000.00
SC M. DE O. PARA LIMPIEZA DE DERRUMBRE	2.3	2.3.27.1199	M3	3,422.0216	8.75	29,945.43
SC M. DE O. PARA LA ELIMINACION DE DERRUMBRE	2.3	2.3.27.1199	M3	3,602.872	8.75	31,538.98
SC M. DE O. PARA DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	2.3	2.3.27.1199	M3	3,401.6139	8.75	29,765.76
PRESUPUESTO TOTAL						100.000.17

Efraim Moya
Ingeniero Civil
C.R. N° 170892

**INFORME
TECNICO**

Municipalidad Distrital de Pataypampa

"Año de la Universalización de la Salud"



INDECI
DEFENSA CIVIL, tarea de todos

ANEXOS



Efraín Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP. N° 170692



1. PLANILLA DE METRADOS:

PARTIDA	ESPECIFICACION	UND	CANT.	N° VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
02.00.00	CAPTACION SONCCOYOCC								
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.00	CONTROL DE ACTIVIDAD	DIA	15.00	1.00				15.00	15.00
01.02.00	CONTROL TOPOGRAFICO	DIA	10.00	1.00				10.00	10.00
02.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	M3	1.00	1.00	130.00	6.50	0.75	633.75	633.75
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	M3	1.00	1.00	130.00	6.50	1.05	887.25	887.25
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DE DERRUMBE	M3	1.00	1.30	130.00	6.50	0.75	823.88	1977.30
			1.00	1.30	130.00	6.50	1.05	1,153.43	
04.00.00	CAPTACION CARCELPATA								
02.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	M3	1.00	1.00	62.00	6.46	0.80	320.22	320.23
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	M3	1.00	1.00	62.00	6.46	1.05	420.56	420.56
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DE DERRUMBE	M3	1.00	1.30	62.00	6.46	0.80	416.35	794.14
			1.00	1.30	62.00	4.46	1.05	377.79	



Efraín Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP N° 170692



2. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA:

510

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 9301005 "LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN D.S. N°-042-2020-PCM"

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY.

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA Costo al 15/05/2020

Lugar APURIMAC - GRAU - PATAYPAMPA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	RIACHUELO SONCCOYOC				71.136,89
01.01	OBRAS PRELIMINARES				8.750,00
01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD	DIA	15,00	450,00	6.750,00
01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	DIA	10,00	200,00	2.000,00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				62.386,89
01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	833,75	31,39	19.893,41
01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	887,25	22,76	20.193,81
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	1.977,30	11,38	22.501,67
02	RIACHUELO CARCELPATA				28.861,28
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28.861,28
02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL	m3	320,23	31,39	10.052,02
02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	420,58	22,76	9.571,95
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE	m3	794,14	11,38	9.037,31
	Costo Directo				100.000,17

SON : CIENTO MIL Y OCHO NUEVEVOS SOLES

3. RELACIÓN DE INSUMOS:

510

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 9301005 "LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN D.S. N°-042-2020-PCM"

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY.

Fecha 15/05/2020

Lugar 030707 APURIMAC - GRAU - PATAYPAMPA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	Presupuestado
SUBCONTRATOS						
0401010002	CAMIONETA 4x4	dia	15,0000	450,00	6.750,00	6.750,00
0401010003	CONTROL TOPOGRAFICO	dia	10,0000	200,00	2.000,00	2.000,00
0401010004	SC M. DE O. PARA LIMPIEZA DE DERRUMBRE	m3	3,422,0216	8,75	29.942,69	29.945,43
0401010006	SC M. DE O. PARA LA ELIMINACION DE DERRUMBRE	m3	3,602,8720	8,75	31.525,13	31.538,98
0401010007	SC M. DE O. PARA DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO	m3	3,401,6139	8,75	29.764,12	29.766,76
					99.981,84	100.000,17

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida, y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando



Efraín Moya Chipo
Ingeniero Civil
CIP. N° 170692

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN D.S. N°-042-2020-PCM"



4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

310

Página: 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	030 1935	"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOC, CARCEL PATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° 042-2020 PCM"					
Subpresupuesto	001	LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOC, CARCEL PATA, SECT					Presupuesto Control: 153052020
Partida	01.01.01	CONTROL DE ACTIVIDAD					
Rendimiento	DIA/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: DIA		450.00	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos						
0401010002	CAMIONETA 4x4		día		1.0000	450.00	450.00
							450.00
Partida	01.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	DIA/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: DIA		200.00	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos						
0401010003	CONTROL TOPOGRAFICO		día		1.0000	200.00	200.00
							200.00
Partida	01.02.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por: m3		31.39	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos						
0401010004	SC M. DE O. PARA LIMPIEZA DE DERRUMBRE		m3		3.5871	8.75	31.39
							31.39
Partida	01.02.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por: m3		22.76	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos						
0401010007	SC M. DE O. PARA DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO		m3		2.6010	8.75	22.76
							22.76
Partida	01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por: m3		11.38	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos						
0401010005	SC M. DE O. PARA LA ELIMINACION DE DERRUMBRE		m3		1.3000	8.75	11.38
							11.38

Erajin Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP N° 1370692

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIECHUELO DE SONCCOYOC, CARCEL PATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° 042-2020-PCM"

**INFORME
TECNICO**

Municipalidad Distrital de Pataypampa

"Año de la Universalización de la Salud"



INDECI
DEFENSA CIVIL, tarea de todos

Partida	02.01.01	LIMPIEZA DE DERRUMBE MANUAL						
Rendimiento	m ³ /DIA	MO 3.5000	EQ 3.5000			Costo unitario directo por m ³	31.39	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Subcontratos							
0401010004	SC.M. DE O. PARA LIMPIEZA DE DERRUMBRE		m ³		3.5671	8.75	31.39	
							31.39	
Partida	02.01.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUSE DE RIACHUELO						
Rendimiento	m ³ /DIA	MO 5.0000	EQ 5.0000			Costo unitario directo por m ³	22.76	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Subcontratos							
0401010007	SC.M. DE O. PARA DESCOLMATACION DE CAUSE DE RIACHUELO		m ³		2.6010	8.75	22.76	
							22.76	
Partida	02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO DEL DERRUMBRE						
Rendimiento	m ³ /DIA	MO 6.0000	EQ 6.0000			Costo unitario directo por m ³	11.38	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Subcontratos							
0401010005	SC.M. DE O. PARA LA ELIMINACION DE DERRUMBRE		m ³		1.3000	8.75	11.38	
							11.38	



Efraim Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP. N° 170692



5. PANEL FOTOGRÁFICO.



Foto 01: Fuente Propia

- Riachuelo Sonccoyocc; Se puede observar en la fotografía, el deslizamiento provocado la acumulación de un volumen de tamaño considerable de piedras y material propio de la zona.


Efraim Moya Chirpa
Ingeniero Civil
C.P. N° 170892



Foto 02: Fuente Propia

- Como se puede apreciar en la fotografía la zona del cause del rio se encuentra totalmente cubierta por grande piedras y lodo.



Erwin Moya Chipa
Ingeniero Civil
Dir. N° 170892



Foto 03, 04: Fuente Propla

- Como se puede apreciar en la imagen el huayco a causado daños en las diferentes obras captación, por lo cual es urgente su atención de limpieza.



Efraim Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP. N° 170692



- Como se muestra en la imagen los pobladores de la zona hicieron una especie de muros para que el huayco no pueda afectar otras zonas.



Efraín Moya Chipa
Ingeniero Civil
CIP. N° 170892


- Se muestra en la imagen el riachuelo de Carcelpata en donde hay gran cantidad de lodo y piedras.



6. PANEL FOTOGRÁFICO.

Sector Rumipampa

Escribe una descripción para tu mapa.



Fuente: Google Earth (Sector de Rumipampa)



Efraim Moya Chipa
Ingeniero Civil
C.P. N° 170892

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOC, CARCELPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°-042-2020-PCM"

**INFORME
TECNICO**

Municipalidad Distrital de Pataypampa


"Año de la Universalización de la Salud"



Sector Rumipampa

Escribe una descripción para tu mapa.

Leyenda



Fuente: Google Earth (Sector de Rumipampa)



Eirazo Moya Chirpa
Ingeniero Civil
CIP N° 170692

"LIMPIEZA DE HUAYCO EN EL RIACHUELO DE SONCCOYOCO, CARCEIPATA, SECTOR DE RUMIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PIYAY, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N° 042-2020-PCM"